
위원회 공지사항위원회 공지사항
▣ 「국가유산수리 등에 관한 법률」시행령 제3조의4 위원의 제척ㆍ기피 

등에 관련된 내용과 「국가유산수리기술위원회 운영 지침」제7조 의결

방식, 제8조 제척신청 등의 처리, 제10조 회의록 공개 및 관리에 관

한 내용에 의거하여 다음과 같이 알려드립니다.

1. 「국가유산수리 등에 관한 법률」시행령 제3조의4에 따라 위원

또는 배우자가 당사자이거나 공동권리자 또는 공동의무자의

관계에 있는 경우, 위원이 당사자와 친족관계가 있는 경우, 위원

또는 위원이 속한 법인이 당사자의 대리인이거나 대리인이었던

경우, 위원이 해당 사항에 관하여 용역을 수행하였거나 자문 등을 한

경우, 심의ㆍ의결에서 제척되고 당사자는 위원에게 심의ㆍ의결의

공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우는 기피신청을 할 수

있으며, 스스로 그 사항의 심의ㆍ의결에서 회피할 수 있습니다.

2. 또한 회의내용은 기록ㆍ녹취가 되며 회의 결과는 공개됨을 알려

드립니다.

3. 아울러 「국가유산수리 등에 관한 법률」시행령 제3조의6 및

「국가유산수리기술위원회 운영 지침」제7조에 따라 의결 방식은

거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 과반수의 찬성에

따라 의결됨을 알려드립니다.



2025년도 국가유산수리기술위원회

제6차 복원정비분과위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2025. 6. 24.(화), 14:00

▣ 장 소 : 중앙문화유산돌봄센터(대전) 회의실

▣ 출석위원 : 김왕직(위원장), 김우웅, 남효대, 박미례, 유재춘,

이상준, 이정연, 최태선(이상 8명)

▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

국 가 유 산 수 리 기 술 위 원 회
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심 의 사 항
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안건번호 (복원정비) (2025)-(5)-(1)

1. 함안 성산산성 동성벽 정비공사

가. 제안사항

ㅇ 경상남도 함안군 소재 사적 「함안 성산산성」동성벽 정비공사를 시행하기 위한 

설계의 적정성에 대해 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 함안 성산산성 동성벽 정비공사 설계(안)에 대해 수리기술위원회의 검토를 받고 

사업을 추진하기 위함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 함안군청

(2) 대상국가유산명 : 함안 성산산성(사적)
ㅇ 소 재 지 : 경상남도 함안군 가야읍 광정리 569번지

ㅇ 지 정 일 : 1963. 1. 21.
(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 함안 성산산성 동성벽 정비공사

ㅇ 공사예정금액 : 905,400천원(‘25년 사업비 908,000천원)
ㅇ 사업지침    ※ ‘집수지 구간 복원 설계 및 정비’ 지침 변경(‘25.4월) 후 재접수(‘25.5월)

- 2023년 : 관계전문가의 자문(자문회의 필수)을 받아 집수지 및 동성벽 구간에 

대한 복원설계를 실시한다.

- 2025년 : 승인한 설계도서대로 집수지 및 동성벽 구간 복원정비를 실시한다.
ㅇ 사업내용

- 석축공사 : 호안석축 설치(1호: H0.9∼2.0m×L156.3m / 2호: H0.3~1.0m×L48.1m),
바닥점토다짐(T200) 1,178㎡ 등

- 배수정비 : 흄관부설(D600×L39m), 집수정(1,000×1,000) 1개소 설치 등

ㅇ 발굴조사 : 1차∼18차 발굴조사(1991∼2024)

ㅇ 보수정비 이력

- 2016∼2017년 : 진입로 정비, 토지매입, 함안 성산산성 종합정비 기본계획 수립

- 2018∼2019년 : 예초 및 수목 식생정비, 토지매입, 탐방로 정비

- 2020년 : 수목 식생정비, CCTV 설치, 토지매입, 발굴지정비(대지고르기 및 잔디식재)

- 2022∼2024년 : 예초 및 수목정비, 지피정리

(4) 설계업체

ㅇ 업 체 명 : 현창종합건축사사무소(설계자 : ㅇㅇㅇ)
ㅇ 설계금액 : 86,660천원(‘23년 설계비 100,000천원)
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라. 관계전문가 의견

< ‘25. 2. 20. /문화유산위원회 사적분과 위원 ㅇㅇㅇ, 경상남도 문화유산위원 ㅇㅇㅇ >

ㅇ 최초 집수지를 기본으로 설정한다. 최초 집수지의 호안석축을 보완하기 위하여,
기존 석축에서 3m 이격하여 집수지 호안석축을 축조함

ㅇ 설계된 집수지의 호안석축은 동-서 주축의 서측 끝단은 2단으로 설치하고, 남-북 

주축의 호안은 1단으로 처리하는게 타당함

ㅇ 동-서 주축의 서측 끝단 2단의 석축 사이에는 박석 마감처리함

ㅇ 호안석축의 돌은 거친돌보다는 가공석으로 처리하여야 함

ㅇ 바닥은 설계도서대로 처리함. 탐방로는 설계도서대로 처리함

ㅇ 집수정은 호안석축의 동측 외부에 설치하고, 배수관은 흄관을 이용하며 절개된 

동벽 사이로 처리하고, 상면은 평탄처리 함

ㅇ 설계도서의 전체 도면은 상기 사항을 반영하기 바람

마. 검토의견(수리기술과)

ㅇ 함안 성산산성은 2017년 종합정비기본계획을 수립하였으며, 이번 동성벽 권역 

정비사업에서는 집수지 호안석축과 배수정비를 계획함

ㅇ 자문의견에 따라 최초 집수지의 호안석축을 보호하고자 3m 이격한 호안석축 

축조계획을 마련하였으나, 기존 유구에 영향을 미치지 않도록 발굴기관 및 관계

전문가의 입회하에 터파기 공사를 시행하고 호안석축을 시공토록 함

ㅇ ‘17년 종합정비기본계획에 동성벽 절개지에 대한 복원계획이 수립되어 있으므로 

현재 동성벽 절개지의 흄관 설치는 공사 시 기술지도단을 구성하여 전반적인 배수

체계 방안을 마련하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

바. 의결사항

ㅇ 의결결과 : 조건부 가결

- 소위원회를 구성하여 동성벽 정비내용 중 호안석축 설치 여부는 집수지 원지형 

보호 방안과 함께 검토하고, 동성벽 보수 구간의 종합적인 배수체계 마련을 

심의·검토하도록 함

ㅇ 의결정족사항

- 출석 8명 / 조건부 가결 8명

- 6 -

보 고 사 항
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안건번호 (복원정비) (2025)-(6)-(2)

2. 남원 유곡리와 두락리 고분군 27·28·29·31호분 보수정비 기술지도 결과

가. 보고사항

ㅇ 남원 유곡리와 두락리 고분군 27·28·29·31호분 보수정비 기술지도 결과를 보고

드립니다.

나. 보고사유

ㅇ 남원 유곡리와 두락리 고분군 정비사업 추진현황 및 기술지도 결과를 수리기술

위원회에 보고하기 위함

- 수리기술위원회(소위원회 합동분과) 회의(2024.10.22.)
- 국가유산청 설계승인(2024.10.30.)

다. 주요내용

(1) 대상국가유산명 : 남원 유곡리와 두락리 고분군(사적)
ㅇ 소 재 지 : 전북특별자치도 남원시 아영면 두락리 676-1(사) 일원

ㅇ 지 정 일 : 2018. 3. 28.
(2) 사업내용

ㅇ 사 업 명 : 남원 유곡리와 두락리 고분군 27·28·29·31호분 보수정비

ㅇ 사업지침 : 발굴조사가 완료된 고분(27, 28, 29, 31호분)을 2024년 사업으로 시행한 

설계를 바탕으로 정비한다.
ㅇ 사업내용

- 고분 보수정비공사

· 터파기 1,380.35㎥, 판축지정(기계) 4,140.94㎥, 판축지정(인력) 107.77㎥
· 마사토 5,612.17㎥, 잔디식재 7,537.98㎡

- 주석곽 보수정비공사

· 27호분 주곽정비(석곽 5.0m×1.1m×1.4m 개석 15매)
· 28호분 주곽정비(석곽 4.0m×0.8m×1.3m 개석 7매)
· 29호분 주곽정비(석곽 4.5m×1.1m×1.6m 개석 11매)
· 31호분 주곽정비(석곽 5.85m×1.14m×2.0m 개석  15매)

ㅇ 총사업비 : 금1,450,000천원(국비 1,015,000천원, 지방비 435,000천원)
(3) 공사계약

ㅇ 시공업체 : 호겸건설(주)
ㅇ 공사기간 : 2025. 2. 28. ∼ 2025. 12. 24. / 10개월간

ㅇ 공사금액 : 금789,836,000원

- 8 -

라. 수리기술위원회(소위원회 합동분과) 회의 결과

(1) 일    자 : 2024. 10. 22.
(2) 회의결과 : 조건부 가결

ㅇ 발굴조사(토층확인) 및 토질 성분 분석 결과를 봉분 판축다짐에 적용할 수 있도록 함

ㅇ 봉분 형태(높이, 지형을 반영한 평면 및 단면), 배수 등에 대하여 기술지도단을 

구성하여 사업 추진하도록 함

마. 기술지도 개요

(1) 기술지도

ㅇ 일자/장소 : 2025. 4. 2. / 남원 유곡리와 두락리 현장

ㅇ 참석위원

- ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 위원)
- ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 위원)
- ㅇㅇㅇ(문화유산위원회 사적분과 위원)

(2) 자문

ㅇ 일    자 : 2025. 4. 24.
ㅇ 참석위원 : ㅇㅇㅇ(문화유산위원회 사적분과 위원)

바. 기술지도 결과

(1) 기술지도(2025.4.2.)
ㅇ 유곡리와 두락리 고분군 27·28·29·31호분의 복원정비를 위한 설계도서상의 평면 

형태와 단면도의 기울기 등의 부분적인 보완이 필요함

ㅇ 설계도서의 보완을 한 후 기술검토 자문을 받아 복원공사 시행할 것

(2) 자문(2025.4.24.)
ㅇ 유곡리와 두락리 고분군 27·28·29·31호분의 보수정비 시 원 지형을 고려하여 

봉분의 장축과 단축 방향을 설정하여 시공

ㅇ 봉분의 표면을 사선으로 처리하지 말고 곡선(호선)상으로 처리하여 볼록한 형태를 

보이게 할 것

ㅇ 봉분의 표면 기울기를 모두 동일하게 하지 말고 경사 기울기를 고려하여 기울기를 

적정하게 조정하여 시공할 것

사. 의결사항

ㅇ 의결결과 : 접수

ㅇ 의결정족사항

- 출석 8명 / 접수 6명, 제척 2명
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안건번호 (복원정비) (2025)-(6)-(3)

3. 오산 독산성과 세마대지 성곽 보수공사(5차) 기술지도 결과

가. 보고사항

ㅇ 오산 독산성과 세마대지 성곽 보수공사(5차) 기술지도 결과를 보고드립니다.

나. 보고사유

ㅇ 2024년 7월 집중호우로 붕괴된 독산성 성곽 외탁부 사면 5개소를 보수하는 사업

으로 5월 중 2회 추진된 기술지도회의 결과 및 사업 추진현황을 수리기술위원회에 

보고하기 위함

- 관계전문가 현지조사(2025.2.7. / 국가유산수리기술위원 ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ)
- 국가유산청 설계승인(2025.2.17.)
- 수리기술위원회 복원정비분과 보고(2025.2.25.) - 원안 접수

다. 주요내용

(1) 대상국가유산명 : 오산 독산성과 세마대지(사적)
ㅇ 소 재 지 : 경기도 오산시 지곶동 155
ㅇ 지 정 일 : 1964. 8. 29.

(2) 사업지침(2025년)
ㅇ 승인된 설계도서대로 성곽 보수공사(5차/성곽 2구간, 호우피해구간 등)를 실시한다.
- 성곽공사는 ‘성곽의 보존과 관리에 관한 일반지침’(문화재청 훈령 제753호,

2024.5.13.)에 따라 시행한다.
- 석재는 부득이한 경우를 제외하고는 기존부재를 최대한 재사용하도록 한다.
- 보수의 전과정을 기록한 보고서를 발간하여 제출한다.

(3) 사업개요

ㅇ 공사비/공사기간 : 671,166천원 / 2025.4.16. ~ 2025.10.12.
ㅇ 공사내용

- 남동치성 보수 및 사면정비(식생토낭, 코아네트, 나무말뚝)
- 암문~남서치 주변 성곽 보수 및 사면정비(식생토낭, 코아네트, 나무말뚝)
- 서문 주변 사면정비(식생토낭, 코아네트, 나무말뚝, 거친돌 석축) 및 주변정비

- 북서치 주변 사면정비(식생토낭, 코아네트, 나무말뚝, 거친돌 석축)
- 동문 주변 사면정비(식생토낭, 코아네트, 나무말뚝, 거친돌 석축)

(4) 주요연혁

ㅇ 수리·정비

- 1979 ~ 1985년 : 성곽 전반적인 보수·정비·복원
* ‘79년(남문, 북문, 주변성곽), ‘82년(북문, 동문 정비, 북동1 2치 보수), ‘83년(서문 복원), ’85년(암문 및 치 보수)

- 2018 ~ 현재 : 순차적인 성곽 보수공사 추진 중
* ‘18(치성1・동문지 주변), ‘19년(북문지 주변), ‘22년(남문∼치성6), ‘23년(치성3・치성7 주변), ‘24년(치성7・치성5 주변)
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ㅇ 조사 및 발굴조사

- 2016년 : 종합정비계획

- 2020년 : 성곽 정밀안전진단

- 2016 ~ 2021년 : 정밀지표조사 및 1~5차 발굴조사

라. 기술지도 개요

(1) 1차 기술지도

ㅇ 일자/장소 : 2025. 5. 19. / 오산 독산성 현장

ㅇ 참석위원 : 4명
- ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 위원)
- ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 위원)
- ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 보수분과 위원)
- ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 전문위원)

(2) 2차 기술지도

ㅇ 일자/장소 : 2025. 5. 30. / 오산 독산성 현장

ㅇ 참석위원 : 3명
- ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 위원)
- ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 보수분과 위원)
- ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 전문위원)

마. 기술지도 결과

(1) 1차 기술지도(2025.5.19.)
ㅇ 금회 공사구간은 5개 구간으로, 이중 2개 구간은 성벽과 법면이 붕괴되거나 법면만 

유실된 3개 구간으로 구분되고 있음

ㅇ 그 중 남동치(치6)구간 분리 법면에서 고려시대로 추정되는 성벽이 확인되고 

있어 발굴조사기관의 참관조사를 통하여 분리된 사면의 흐트러진층의 토석을 

제거 후 보강방안을 강구하도록 함(암문 구간도 포함)
ㅇ 성벽은 붕괴 매몰된 법면 보강 방안이 강구된 이후에 수리하도록 함

(2) 2차 기술지도(2025.5.30.)
ㅇ 치성 6번은 붕괴된 사면의 흐트러진 토사층을 최대한 제거 후 법면은 층따기

하여 흙막이말뚝 등 보강방안을 강구할 필요가 있음

- 고려시대 치성 하부의 말뚝은 널말뚝으로 보강

- 고려시대 치성의 유실된 마구리 부분은 보충(3단)
ㅇ 치성 6번은 기저부 붕괴단면을 확인하고 그 결과에 따라 기초부분을 보강하도록 함

ㅇ 암문 주변 붕괴된 법면에서 신라시대(7세기 전반) 체성벽 열이 확인되고 있으므로 

이를 기준하여 법면의 층따기 단을 선정하고 보강

ㅇ 법면의 수목 밑둥치는 제거하도록 함

ㅇ 상기 사항 등에 따라 설계도면과 상이한 부분은 측량을 실시하고 설계도서를 

보완하도록 함

ㅇ 최종 사면공사 완료 후 우기 시 보양조치 바람(우장막)
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바. 의결사항

ㅇ 의결결과 : 접수

ㅇ 의결정족사항

- 출석 8명 / 접수 6명, 제척 2명
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안건번호 (복원정비) (2025)-(6)-(4)

4. 홍성 홍주읍성 북동측 성곽 복원·정비 기술지도 2차 결과

가. 보고사항

ㅇ 홍성 홍주읍성 북동측 성곽 복원·정비 공사 기술지도 2차 결과를 보고드립니다.

나. 보고사유

ㅇ 홍성 홍주읍성 북동층 성곽 복원·정비 공사 추진현황 및 기술지도 결과를 수리기술

위원회에 보고하기 위함

다. 주요내용

(1) 대상국가유산명 : 홍성 홍주읍성(사적)
ㅇ 소 재 지 : 충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 200-2번지

ㅇ 지 정 일 : 1972. 10. 14.
(2) 사업지침

ㅇ 2024년 : 관계전문가의 자문을 받아 홍주읍성 북동측 성곽 복원·정비공사를 실시한다.
ㅇ 2025년 : 2024년 설계승인을 바탕으로 홍주읍성 북동측 성곽 복원·정비공사를 

실시한다.
(3) 사업내용 : 북동측 성곽 복원·정비 L=187m, H=2.9m, 주변정비

(4) 사업개요

ㅇ 실측설계

- 실측설계업체 : ㈜한창건축사사무소 대표 ㅇㅇㅇ
- 설계금액 : 320,042천원

- 계약기간 : 2023. 4. 13. ~ 2024. 10. 7.
ㅇ 시공

- 시공업체 : ㈜미주건설 대표 ㅇㅇㅇ
- 시공금액 : 2,950,380천원

- 공사기간 : 2024. 12. 18. ~ 2026. 8. 7.
ㅇ 감리

- 감리업체 : ㈜이상건축사사무소 대표 ㅇㅇㅇ
- 감리금액 : 760,761천원

- 감리기간 : 2024. 12. 30. ~ 2026. 8. 21.

라. 수리기술위원회 회의 결과

(1) 일    자 : 2024. 8. 27.
(2) 안    건 : 홍성 홍주읍성 북동측 성곽 복원·정비공사

(3) 회의결과 : 원안가결
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마. 추진 경과

ㅇ ‘24. 9. 3. : 「홍성 홍주읍성」북동측 성곽 복원·정비공사 설계승인

ㅇ ‘25. 4. 7. ~ 4. 9. : 기술지도 1차
- 참석위원

· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 위원)
· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 위원)
· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 전문위원)

- 기술지도 의견

· 금회 시공 구간 중 0~3.3 구간, 13~18.5구간은 연약지반으로 지대석 하부에 잡석 

다짐하여 보강. 지내력 적합여부를 검토한 후, 상부 면석을 시공할 것

· 기 공사 구간(고, 3.36m, 12단 시공)과 금회 시공 구간(고, 2.88m, 14단 시공)으로 

구성되어 있는 바 경계 부분을 중심으로 석재 규격을 조절하여 기 시공구간에 

맞게 자연스럽게 연결하도록 시공할 것

· 차후 설계도면을 보완하도록 할 것

· 시축구간은 기 시공구간에 비해 석재의 가로길이가 길어 기 시공구간과 맞게 

석재 길이를 조절하고, 뒷채움도 길이가 긴 돌을 사용하여 상·하·좌·우 서로 

물리도록 시공할 것

· 13~15구간은 기존 성벽과 방향이 다른 유구열이 확인된 바, 별도의 자문회의를 

개최하여 그 결과를 반영하여 시공할 것

· 성벽 내부 지반은 대부분 뻘층으로 확인되고 있으므로 외부 반입토 등은 일정 

깊이를 다짐 후, 잔디 식재하도록 함

· 성벽 지대석렬은 원형 지반 석렬을 기준으로 정비하되 지반이 침하되거나 고

저굴곡이 있는 곳, 지반이 연약한 지점은 지대석 하부 기저부를 잡석 다짐 등

으로 견고하게 정지한 후 시공할 것

· 북문 쪽 기존 복원 성벽과 고저 차이가 현저하면 외관상 적합하지 않으므로 

기존 복원 높이에 근사하게 높이를 조정하되 조양문에 연결되는 지점은 성벽 

높이가 높으므로 자연스럽게 연결될 수 있도록 성벽 높이를 정밀하게 조절할 

필요가 있음

· 현 보수 성벽 기저부는 외측 도로보다 지표고가 낮으므로 원활한 배수 체계에 

대한 정밀한 점검이 필요함

· 지대석렬이 완전히 교란, 혹은 파괴된 지점의 지대석 레벨 값은 원형 유구의 

레벨을 참조하되 좌우 연결부와 적절한 수평이 이루어질 수 있도록 하는 것이 

바람직함

· 발굴조사로 인하여 성벽 주변의 지반이 취약하므로 견고한 다짐층을 만들어 

지반 침하를 방지할 수 있도록 하여야 함

바. 2차 기술지도 개요

(1) 일자/장소 : 2025. 5. 14, 2025. 6. 4. / 홍성 홍주읍성

(2) 참석위원 : 4명
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ㅇ ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 위원)
ㅇ ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 전문위원)
ㅇ ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 보수분과 전문위원)
ㅇ ㅇㅇㅇ(前 문화유산위원회 사적분과 위원)

(3) 기술지도 안건 : 성곽 높이 검토, 기타 제반사항 검토

사. 2차 기술지도 결과

(1) 2025. 5. 14.
ㅇ 북동측 성곽 높이는 조양문의 정비기점을 성벽선 또는 여장높이 선에 맞출 것인지에 

따라서 기존 정비 성벽의 높이를 조정하여야 할 것으로 판단됨

ㅇ 다만 브릿지를 감안하여 제반법규를 검토하여 그 높이를 반영할 필요가 있음

ㅇ 성곽을 높이는 방식은 단을 두면서 조양문의 기점과 맞추는 방식과 성돌 두께를 

조정하는 방식이 검토될 수 있음

ㅇ 홍주읍성은 대체로 4.6m의 높이로 정비하고 있는바 차후 성벽의 높이를 조정할 

경우가 있으므로 단을 두는 방식이 우선 검토되어야 함

ㅇ 치성의 경우 유구의 평면상태, 토층 등을 검토할 때 정비에 반영되어야 할 것

으로 정비 방식은 별도의 자문을 거쳐 결정함

(2) 2025. 6. 4.
ㅇ 홍주성 동북측 성곽의 치성(추정) 유구는 조선왕조실록에서 장방형 치성에 대한 

기록이 확인되는 점, 1910년대 지적도의 지적선이 출토된 유구의 선형과 일치하는 점 

그리고 면석의 치석 흔적 등을 볼 때 조선왕조실록에 기록된 장방형 치성 유구로 추정됨

ㅇ 다만, 유구 상부에서 근대 건물의 기초가 확인되고, 하부에서는 조선 말기에서 

근대기의 유물이 확인되어 순조∼고종(1870년 추정) 연간에 수·개축 등의 변화가 

있었던 것으로 추정됨

ㅇ 현재 출토된 치성(추정) 유구를 조선 말기에 수·개축시 재축된 이후 근대기의 

변화가 심하여 복원하기에는 어려운 점이 있으므로 발굴조사와 추가 된 현지

조사 결과를 기록으로 남기고, 유구는 복토하여 보존함이 좋겠음

아. 의결사항

ㅇ 의결결과 : 접수

ㅇ 의결정족사항

- 출석 8명 / 접수 7명, 제척 1명
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안건번호 (복원정비) (2025)-(6)-(5)

5. 태안 안흥진성 동문 보수 기술지도 4차 결과

가. 보고사항

ㅇ 태안 안흥진성 동문 보수 기술지도 4차 결과를 보고드립니다.

나. 보고사유

ㅇ 태안 안흥진성 동문 보수 사업 추진현황 및 기술지도 결과를 수리기술위원회에 

보고하기 위함

다. 주요내용

(1) 대상국가유산명 : 태안 안흥진성(사적)
ㅇ 소 재 지 : 충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1155-1
ㅇ 지 정 일 : 2020. 11. 2.

(2) 사업지침

ㅇ 2022년 : 국가유산청과 협의하여 동문 홍예부를 보수한다.
- 수습된 기존 석재를 재사용하여 최소한 범위로 보수한다.
ㅇ 2023년 : 2022년 사업에 이어 동문을 보수한다.

(3) 사업내용 : 동문 홍예부 및 육축, 성벽 보수

(4) 사업개요

ㅇ 실측설계

- 실측설계업체 : 1차 ㈜티지건축사사무소 / 2차 ㈜선우건축사사무소

- 설계금액 : 1차 28,790천원 / 2차 20,240천원

- 계약기간 : 1차 ‘22. 4. 13. ~ ’22. 8. 12. / 2차 ‘23. 9. 11. ~ ’24. 11. 26.
ㅇ 시공

- 시공업체 : ㈜소슬

- 시공금액 : 572,470천원

- 공사기간 : ‘23. 5. 19. ~ ’25. 5. 21.(중지 중)
ㅇ 감리

- 감리업체 : ㈜삼현

- 감리금액 : 20,239천원

- 감리기간 : ‘23. 4. 26. ~ ’25. 7. 11.

라. 추진 경과

ㅇ ‘23. 3. 29. : 「태안 안흥진성」 동문 보수공사 설계승인

ㅇ ‘24. 4. 30. : 기술지도 1차
- 참석위원

· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 위원)
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· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 전문위원)
- 기술지도 의견

· 본 건은 태안 안흥진성의 동문 발굴조사에 따른 설계를 하고 발굴 결과에 따라 

일부 변경 내용이 있어 이를 설계에 반영하고자 하는 것임

· 발굴조사에서 확인된 특성시설은 성벽 구조를 검토할 때, 대칭으로 구성하는 

것이 적정함

· 면석은 당연 교체와 재사용을 구분하여 자문 받을 것

· 초석은 정위치 초석이 한 개 잔존하므로 주칸 계산에 의해 위치를 정하고 육축 

면석과 상관관계를 고려하여 기초부를 고려할 것

· 해체 범위는 배부른 곳을 추가해 포함하는 것이 좋겠음

· 상부 문지 도리석은 하부지도리석이 있으므로 새로 추가함이 좋겠음

· 향후, 문루·여장 설치 등에 관한 당위성을 확보할 것

ㅇ ‘24. 11. 11. : 「태안 안흥진성」동문 보수공사 설계변경승인 1차
ㅇ ‘25. 1. 9. : 기술지도 2차

- 참석위원

· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 위원)
· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 전문위원)
· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 전문위원)

- 기술지도 의견

· 동문리 육축부 우측 구간에 배부름이 발생한 구간을 감안하여 해체 범위를 설정

하고 향후 추가 공사를 감안하여 금회 보수구간 마감 방식을 정리하는 것이 좋겠음

· 육축부와 성벽이 접하는 구간은 원형 그대로 정비하되, 좌·우 하중을 감안하여 

뒤채움을 안정적으로 맞물리도록 처리할 것

· 육축 내부의 판축다짐을 구조적으로 안정화하기 위해서 뒤뿌리가 긴 석재사용 

위치를 도면화할 것

· 해체할 석재는 최대한 원 위치에 재활용 하는 방법을 강구할 것

· 육축부 기저부 안정화를 위해 지내력 테스트를 실시하여 결과를 반영할 것

· 향후 육축부에 문루 설치 가능성을 열어두고, 금회 설치하는 초석을 안정적으로 

사용할 수 있을 정도의 구조 안정화가 되도록 할 것

ㅇ ‘25. 2. 20. : 기술지도 3차
- 참석위원

· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 위원)
· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 위원)
· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 전문위원)
· ㅇㅇㅇ(前 문화유산위원회 사적분과 위원)

- 기술지도 의견

· 금회 보수 구간 및 남측 체성 잔여구간과의 해체범위 및 보수구간은 변경설계와 

같이 시행하는 것이 좋겠음

· 채움석과 교전교축 육축부와의 연결문제는 육축부 잔존 유구를 최대한 보존조치
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하고 적심석으로 정비함으로 문제점은 발생하지 않을 것임

· 육축부의 교전교축 유구는 우리나라에서 처음 확인된 것으로 최대한 보존조치

하고 그 상부에서 지내력 검사를 시행한 후 적심석으로 축조하여 안정성을 확보

하는 것이 바람직함

· 육축부의 석재 가공은 석재 검토결과, 거친정다듬이 적절한 것으로 사료됨

· 그리고 현 설계에서 장군목 설계가 누락되어 있으므로 이를 설계에 반영함이 

좋겠음

마. 4차 기술지도 개요

(1) 일자/장소 : 2025. 6. 4. / 태안 안흥진성

(2) 참석위원 : 3명
ㅇ ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 위원)
ㅇ ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 복원정비분과 전문위원)
ㅇ ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 보수분과 전문위원)

(3) 기술지도 안건 : 해체부재 처리

바. 4차 기술지도 결과

ㅇ 동문지 석재 조사 결과, 해체 부재 중 1개는 절리가 삼면으로 형성되고, 석질이 

약해져 재사용이 어려우므로 적심으로 사용함

ㅇ 동문 육축 남쪽의 석재 중 일부 파손된 부재는 재사용하되, 2개로 분리된 부재도 

파손부를 절단하여 재사용함. 재사용 부재는 남쪽에 우선 사용하고, 어려운 것은 

북쪽에 재사용하여도 좋겠음

ㅇ 발굴시 출토된 육축의 석재는 수량·크기 등을 조사하여 최대한 원위치에 재사용

토록 함

ㅇ 문지도리석은 1개가 일부 파손되어 문의 설치가 어려우므로 교체하되, 원 부재는 

통로에 보관토록 함

사. 의결사항

ㅇ 의결결과 : 접수

ㅇ 의결정족사항

- 출석 8명 / 접수 7명, 제척 1명


