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심의사항

안건번호 보수 차: 2023 2–  001– 

나주 금성관 보물 해체 보수

가 제안사항

년 문화재보수정비 총액계상 사업으로 추진 중인 전라남도 나주시 소재 보물

나주 금성관 해체 보수공사 설계 안 을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다

나 제안사유

년 문화재보수정비 총액계상 사업비를 지원하여 목부재 부후 등으로 인해 

구조적 문제가 있는 나주 금성관 을 해체 공포이상 보수하고자 하는 사항임

다 주요내용

신 청 인 전라남도 나주시장

대상문화재명 나주 금성관 보물

소 재 지 전라남도 나주시 금성관길 과원동 나주금성관

지 정 일 

신청내용

사 업 명 나주 금성관 보수공사

사 업 비 천원 건축 전기 통신 소방 공사감리비 등 포함

사업지침 

관계전문가 자문을 받아 공포이상 해체 보수 설계를 실시한다

추후 해체 수리의 범위 변화 등 중요사항의 변경은 별도 보고한다

사업내용 금성관 공포이상 해체 보수 동 서익헌 종도리이상 해체

가설덧집 설치

철골구조 지상 층 규모

가설덧집 설치를 철근콘크리트 기초 설치 기초 터파기 위치 시굴조사 추진

월대 일부 해체 보수

기둥 본 교체 및 동바리 본 기둥 수지처리 본 

창호 및 우물마루 해체 후 재설치 

수제기와로 전량 교체

고막이 등 미장 보수
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라 관계전문가 의견

현장자문 나주시 주최 수리기술위원 수리기술전문위원 

근대분과 전문위원 

금성관 배면 우측 번 기둥의 부식이 확인되고 내부에도 드릴링테스트

결과 부식이 심한 것으로 확인되며 내측으로 기울음이 발생한 상황이므로 해체

보수가 필요한 것으로 판단됨

해체 보수 시 이완이 확인되는 지붕은 산자이상 해체보수 필요 시 부식된 연목의

보수 포함 하고 부식된 기둥과 연결되어 이완된 퇴보 창방 등도 보수에 포함

하도록 함

지붕의 보충기와는 하중 경감과 기존 기와의 재사용을 높이기 위해 기존기와 중

원형으로 추정되는 형태의 수제기와를 제작하여 설치토록 함

이완되고 훼손된 창호 마루 벽체 벽체는 미장을 우선 보수하는 것으로 검토

등도 금번에 보수토록 함

설계 시 기둥의 부식원인과 대책에 대한 검토가 필요함

설계자문 문화재위원 수리기술전문위원 

목부재 이완 및 부식 기둥변위 등으로 인해 전체적으로 좌측으로 기울어져있어

초석이상 해체보수가 필요한 것으로 판단됨

안전진단결과에 의해 목부재의 부후현상과 성능저하의 우려가 확인되므로 수선 

및 교체대상을 선별 기존의 부재를 최대한 활용한 보수계획 수립도 우선되어야함

초석은 양호한 것으로 판단되나 일부박락과 절리성 균열 등이 확인되므로 해체

후 재조사가 필요하고 기단면의 파손과 화강석계단의 이완 등도 확인되므로 

기단의 보수가 필요한 것으로 판단됨

해체 전에는 현황에 대한 기록화가 진행되어야 하고 지붕곡 합각위치 등 

기록화 결과와 과거 사진자료 등을 비교 분석하여 보수할 수 있도록 함

전통건축 및 보전처리 등 전문가로 구성된 기술지도자문단을 구성하여 부재의

재사용 및 보존처리 문양모사도등에 대하여 검토를 거쳐 사업을 추진토록 함

설계자문 전남문화재위원 

금성관을 해체보수를 위해 가설덧집을 세우므로서 인근에 있는 보호수의 생육에

있어 다음과 같이 의견을 제시합니다

가설덧집의 설치로 인하여 보호수인 은행나무의 수관이나 뿌리 부분이 훼손 

되는 것을 절대 피하여야 합니다
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수백 년 동안 오래전부터 살아온 보호수는 현재까지 살아남기 위해 수목의 

곳곳이 균형을 이루며 살아 왔으나 수목의 수관이나 뿌리 부분이 작은 손실을

있으면 급속히 쇠퇴하여 고사하는 경우를 볼 수 있습니다

금성관 공사로 의해 세우는 가설덧집의 기초부분이나 벽체는 보호수를 최대한 

보호하며 훼손시키지 않는 공법을 활용하여 가설덧집을 세우는 방안을 모색 

하여야 합니다

보호수 보존을 위하여 현재 적용되는 여러 공법 중에서 검토하여 합리적인 

가설덧집 게획을 세워 주시기 바랍니다

설계자문 수리기술위원 한국예술종합대학교 교수 전라남도

대목장 수리기술전문위원 

나주목 객사의 정청인 금성관은 양익헌과 지붕 및 목구조의 일부가 직접 연결

되어 있으므로 이번 해체 보수 시 동익헌과 서익헌의 일부 해체가 불가피 할 

것으로 판단됨

당초 사전 정밀안전진단 및 육안 현장조사에 근거하여 교체 부재의 위치와 

수량을 산정하였으나 공포이상 해체 후 현장 자문의 결과 교체 대상 부재의 

수량 증가가 예상됨

교체 부재를 최소화하는 방향으로 보수를 진행하여 일부 부재에 대해서는 보강 

및 수리처리 등을 고려할 것

해체 과정에서 금성관 용도 전용의 흔적 단청 문양 등에 대해 기록화 작업을 

실시하며 이를 통한 원형 고증을 추진하길 권고함

위와 같은 이유로 이번 해체보수 공사의 공사기간이 다소 연장될 것으로 예상

되며 나주목 객사의 관광지로서의 미관 방문객의 안전 보수현장 개방 가능성

작업의 효율 등을 고려하여 가설덧집은 내구성이 강하고 안전한 구조로 계획될

필요가 있음

가설덧집 계획 시 해체 부재의 이동 및 보관의 동선 뿐만 아니라 보존처리를 

위한 공간 문양 및 흔적 조사를 위한 공간을 고려할 것

현지조사 수리기술위원 수리기술전문위원 

수리내역을 조사하여 수록하되 공사별로 세부 공사내용을 구체적으로 수록하도록 함

금회 설계에서는 안전진단 결과를 고려하되 목부재 보수 범위를 최소화하는 것이 

좋겠음
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해체 과정에서 정밀실측조사 원형고증을 위한 학술조사 그리고 수리 범위 및 

방법 결정을 위한 부재조사를 일괄 시행하는 것이 필요하다고 판단되며 부재교체

보다는 최대한 보수 보존처리 등 하여 재사용하는 방안을 적극 강구할 필요가 있음

정확한 기록화를 위해 가설덧집의 적정개소에 사진촬영 공간을 개소 이상 확보

하는 것이 좋겠음

가설덧집 내 목부재 보호를 위해 충분한 통기 및 환기가 될 수 있도록 함

월대의 기단은 해체하지 않고 월대 내의 빔 기둥 개소 의 기초는 하부의 지내력을

확인하여 독립기초 형식으로 설치하도록 하고 층의 정면 층고 을 개층으로

하여 발판상부에 목부재를 적재하도록 하며 창호는 층수를 고려하여 축소 조정

함이 좋겠음

가설덧집 설치를 위한 기초터파기와 관련하여 동익헌 권역의 발굴조사보고서를 

확인하여 유구가 훼손되지 않도록 방안을 강구하도록 하고 미발굴 구간은 발굴

시굴 조사를 선행하도록 함

노후한 기와교체는 지붕하중 경감을 위해 수급가능성 및 예산 등을 검토하여 

수제전통한식기와 전통가마 로 변경하는 것이 좋겠음

내부의 별화는 정밀한 조사를 실시하여 원형여부를 확인하고 기술지도회의를 

통해 보수 여부를 판단하는 것이 좋겠음

금성관 배면의 은행나무 뿌리 및 가지 보호를 위한 구체적인 방안을 시방서에 

명시하도록 함

마 건축분과문화재위원회 검토 지침변경에 대한 검토

지침변경

구분 당초 변경

년

관계전문가의 자문을 받아 금성관 

지붕 산자이상 해체 보수 및 부식

기둥 보수 등에 대한 실시설계를 

실시한다

관계전문가의 자문을 받아 공포이상

해체보수 설계를 실시한다

추후 해체 수리의 범위 변화 등 

중요사항의 변경은 별도 보고한다
년

관계전문가의 자문을 받아 금성관 

해체보수 산자이상 설계를 실시한다
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바 검토의견 수리기술과

나주 금성관 목부재 갈램 파손 이격 부후 발생 등에 따라 실시한 정밀

안전진단 년 결과 등급 보수 즉시조치 일부기둥 에 의해 금성관을 

보수하고자 추진하는 사업임

목재 부후 등으로 인해 구조 안전성을 확보하지 못한 기둥을 교체 하고자 공포

이상 해체하여 제시된 보수 계획은 타당하나 다음 사항에 대해서는 보완 변경이 

필요함

가설덧집의 기초설치 기초 를 위해 금성관 월대 일부를 해체하는 계획은 과도
하므로 가설덧집 규모 조정 또는 상부 층 사용용도 변경 해체부재 보관
통로 등을 통해 월대를 해체하지 않은 계획이 필요함
정밀안전진단 시 실시한 드릴저항시험 결과 부후로 인해 동바리가 필요 향후 구조
안전성 확보에 한계 하다고 제시된 기둥에 대해서는 동바리 보수 계획이 필요함

부후된 높이 및 깊이 등을 반영한 기둥별 동바리 보수 계획
구조적 안전성을 확보하지 못한 추녀 도리 등 부재에 대해서는 안전진단 결과를
반영한 구체적인 보강 계획이 필요함

전통수제기와 설치 및 강회다짐 층 제외 등 상부하중 경감에 따른 구조안전성
검토를 거쳐 보강 계획을 결정함

기둥 갈램 부위에 수분 및 충해 침투로 인해 향후 부후가 진행될 가능성이 있는
기둥에 대해서는 구체적인 수지처리 방법을 포함한 계획 필요 기둥별 제시 필요
지붕하중 경감을 위해 강회다짐은 제외하고 보토 두께 조정 등을 통해 이를 
보완하는 계획이 필요함
설계승인 신청으로 제시된 금성관 보수 공사기간은 개월로 양익헌 지붕 일부를
해체하여 공사기간 동안 존치할 경우 건축물 변형 발생이 우려되므로 이에 대한
임시 보강계획이 필요함    
가설비계 설치도면 누락 등 설계도서의 오류 누락 미비한 사항에 대해서는 
설계도서 보완이 필요함
아울러 관계전문가로 구성된 기술지도단을 구성하여 해체 후 제시된 보수 보강

계획 등에 대해 현지 확인 등을 거쳐 구체적인 보수범위 보수 보강 방법 등을

검토 결정하는 것이 적절함

사 의결사항

조건부가결

나주 금성관은 목부재의 갈램과 부후 등 구조적 문제점이 확인되므로 공포이상 

해체하여 보수하며 다음 사항 및 수리기술과 검토의견에 따라 설계도서를 보완토록 함

목부재 연륜연대와 단청 보호 및 기록화를 위한 조사 분석 반영

가설덧집은 사업내용에 비해 규모가 과도하므로 평면 형태를 조정하여 규모를

축소토록 함

의결정족사항 출석 명 조건부가결 명 제척 명
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보고사항

안건번호 보수 차 : 2023 2 - 002– 

문화유산 수리체계 개선 기본계획 안

가 추진배경

   문화유산 보존을 위한 국내 외 정책환경 변화에 맞춰 조사 연구 체계· · , 실측

설계 및 기록화 과정에 대한 체계적인 제도개선 필요 

    - 조사 연구 ( · ) 문화유산 수리를 위한 사전 조사 연구 시행대상 범위 내용· ( · · 구체화과 )  

수리공사와의 체계적인 연계체계 구축

    - 실측설계( ) 건축문화유산 수리특성에 따른 추정설계 최소화 및 해체 과정에서 확인 

되는 정보 부재 결구 부재 건전성 등 를 반영한 실측설계도서 작성( , )

    - 기 록 화( ) 문화유산 수리기록 조사 의사결정 조치 등 내실화를 위한 ( , , ) 작성

기준 및 대가기준 마련

   문화유산 보존조치 과정에 참여하는 조사 연구 단체와 실측설계업체 수리업체의· ,  이

해관계 및 운영 실태 등을 고려한 단계적인 수리체계 개선 안 마련 필요( ) 

나 문화유산 수리체계 개선 안

 󰊱 문화유산 수리 조사 연구 체계 개선  ·

문화유산 수리 전 사전 조사 연구 ·【 】 

  ❏ 문화유산 수리 전 수리 복원 기본계획· 을 수립 하여 사업 추진

     사전 기본계획 수립대상( ) 중요 건조물 문화유산 및 문화유산의 기본정보와  새로운 

정보가 미확보되어 있거나 사전 조사 연구내용이 미흡한 경우에는, ·  기본계획 

수립 후 수리 복원 추진·

     기본계획 작성내용( ) 수리 복원 기본계획은 문화유산의 모든 정보를 유기적으로·  

연결하고, 수리 복원 과정 · 을 체계적이고 전문적 으로 시행 토록 계획 구체화 

문화유산 수리 중 조사 연구 ·【 】 

  ❏ 문화유산 수리 중 조사 연구과제 목록화 및 사전 시행계획 마련·

     수리 중 조사 연구 목록화( · ) 목조 석조 등 문화유산 , 유형별 조사 연구 과제· 와 

조사결과로 확인할 수 있는 정보 목록화 및 구체화하여  조사연구 누락 예방

     수리 중 조사 연구 체계( · ) 문화유산 수리과정에 필요한 조사 연구과제 · 에 대한  

사전 시행계획을 마련하여 체계적인 수리과정이 되도록 계획
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 󰊲 문화유산수리 기록화 체계 개선  

     기록화 기준 마련 및 작성주체 다변화( ) 정밀실측 해체수리보고서 , 「 」 수리「

보고서 세부 작성 기준 마련 및 작성주체 다변화를 통한 품질향상 도모」

문화유산 수리유형 및 난이도 등에 따라 작성기준 및 작성주체 구분      - 

     대가기준 마련( ) 문화유산 수리보고서 작성에 대한 적정 대가기준 공사비 요율(

방식 마련을 통해 품질확보) 

 󰊳 문화유산 수리 실측설계 책임설계제도 도입 「 」

  ❏ 책임설계제도 의 정의 및 목적‘ ’
    ( 정의 책임설계제도 는 실측설계업자가 문화유산 수리과정 및 준공과정에 )‘ ’

참여토록 하여 실측설계와 수리현장을 유기적으로 연결하는 제도를 말함, .
    ( 목적) 실측설계업자가 수리과정 및 준공과정에 참여하여 수리방향을 제시하고 의사 

결정 과정에 참여하는 등 중요 역할을 수행함으로써 실측설계업자의 위상을 
제고하고 수리품질 향상 및 수리과정 기록화 철저에 기여토록하기 위함, 

  ❏ 문화유산 실측설계의 연속성 및 책임성 확보를 위한 실측설계용역 체계 마련 
     육안으로 확인 작성이 가능한 · 기본설계도서로 설계승인 절차를 이행하고 문화, 

유산 수리과정에서 확인가능 한 부분은 실시설계도서로 작성 제출 ·
문화유산 수리과정에 실측설계업체가 참여토록 하여       - 실측설계와 수리공사가 
공간적 시간적· 으로 함께 진행되는 체계 구축

  ❏ 책임설계 구분설계 도입을 위한 합리적인 실측설계 대가기준 마련 ( ) 
     실측설계기간의 장기화 및 수리대상 문화재 현황 실측조사 증가 등· 실측설계업체의  

설계비용 증가에 대한 적정 대가 반영

다 수리체계 개선 추진계획

  ❏ 단계별 추진계획 

구분
년(4 )

단계 기본계획1 ( )
년2023

⇨

단계 시범사업2 ( )
년2024~2025

⇨

단계 제도개선3 ( )
년2026

내용

기본계획 수립·

시범사업용 기준 마련·
시업사업 선정·

시범사업 시행 건· (10 )

결과 분석·

법령 등 제도개선·

수리체계 확정·

라 향후 조치계획

 ❏ 수리체계 개선 관련 종사자 및 단체 유관부서 의견수렴  , : 월‘23. 3 ~ 7

 ❏ 문화재 수리기술위원회 분과별 의견수렴  : ‘ 월23. 3 ~ 4

마 의결사항
접수

의결정족사항 출석 명 접수 명


