
2025년도 국가유산수리기술위원회

제4차 근현대분과위원회 회의록

▣ 회의일시: 2025. 9. 9.(화), 14:00∼15:05

▣ 장 소: 중앙문화유산돌봄센터(대전) 회의실

▣ 안 건: 총 2건

- 심의 1건: 환구단(황궁우) 지붕보수공사

- 보고 1건: 부산 임시수도 대통령관저 보수공사 기술지도 2차 결과



국 가 유 산 수 리 기 술 위 원 회
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안건번호 (근현대분과) (2025)-(4)-(1)

1. 환구단(황궁우) 지붕보수공사

가. 제안사항

ㅇ 환구단(황궁우)의 지붕보수공사 계획(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 서울 중구에서 추진 중인 환구단(황궁우) 지붕보수공사 계획(안)에 대하여 수리

기술위원회의 검토를 받고자 함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 서울 중구

(2) 대상국가유산명 : 환구단(사적)

ㅇ 소 재 지 : 서울 중구 소공동 87-14번지

ㅇ 지 정 일 : 1967. 7. 15.

ㅇ 수리이력

- 1897년 환구단 건립

- 1899년 황궁우 건립

- 1981년 황궁우 해체 복원 공사

- 2001년 환구단(황궁우) 기와 보수 및 주변 정비공사

- 2017년 황궁우 3층 해체보수 * 1 2층 지붕 기와 고르기 시행

ㅇ 조사이력

- 2012년 정밀실측조사

- 2016년 종합정비계획

- 2021년 정기조사 : 누수 및 기단부 이격, 기단부 이격 관련 모니터링 시행중

- 2023년 정기조사 : 누수 및 이격 현상 등이 2021년 조사 결과와 동일

(3) 신청내용

ㅇ 공사개요

- 공사명 : 환구단(황궁우) 지붕보수공사

- 공사예정금액 : 567,348천 원

- 설계자 : 건축사사무소 강희재(설계자 강성원)

ㅇ 공사내용 : 황궁우 1층 및 2층 지붕 연목이상 해체 보수

ㅇ 사 업 비 : 68,000천 원(국비 47,600천 원, 지방비 20,400천 원 / 사전설계)

ㅇ 사업지침 : 관계전문가의 자문을 받아 지붕보수 설계도서를 작성한다.
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라. 관계전문가 의견

<‘25.05.03. / 전 문화유산위원 김정동>

ㅇ 환구단의 1층과 2층 지붕기와 일부 파손과 기와골 이완으로 보수공사 필요

ㅇ 평고대의 균열 및 부후로 인한 보수공사 필요

ㅇ 설계도서대로 지붕공사 실시하고 기단 방전 오염에 대한 부분 보수 필요

<‘25.08.14. / 수리기술위원 김왕직, 유혜란>

ㅇ 설계계획(안)에서 부후가 진행되었을 것으로 추정되는 연목에 대한 교체 물량을

추가하도록 한다.

ㅇ 파손된 사래에 대한 보존처리 계획을 반영하도록 한다.

ㅇ 내부 신위 보호를 위하여 보양 및 보강 계획을 추가하도록 한다.

ㅇ 가설은 현 설계 안(우장막 설치)과 같이 추진하여도 적정할 것으로 판단됨.

※ 현지조사 의견을 반영하여 보완 요청(‘25. 8. 21.)

- 연목 교체 및 사례 보수 계획, 내부 신위 보호를 위한 보양 계획 추가

- 기타 설계도서 보완(수리 이력, 사진 보충, 도면 양식 보완, 오류 수정 등)

마. 검토의견(수리기술과)

ㅇ 21년, 23년 정기조사에서 황궁우의 구조적인 변형은 관찰되지 않았으나 육안으로

부재의 흑색 변색 및 누수 흔적이 다수 관찰되고 있음. 당초 보수 설계(안)은

부연 이상 해체보수로 계획되었으나, 지난 8월 전문가 현지조사를 통하여 일부

연목까지 추가 해체하는 것으로 변경하고 보완 제출되었음

ㅇ 향후 시공 시 현재 확인할 수 없는 부분에서 발생하는 설계변경 사항에 대비

하고 수리 품질 향상을 위하여 기술지도단을 구성하여 추진토록 하겠음

바. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 기단부의 석재 오염에 대한 세척 공정을 추가 반영하고 교체부재의 수종분석

및 단청조사 등을 포함하도록 함

- 국가유산수리 중점공개 현장으로 운영될 수 있도록 관련 계획을 설계도서에

반영토록 함

- 해체 후 현황분석 및 적정한 보수방안 결정을 위하여 기술지도단을 구성하여

운영하도록 함

ㅇ 의결정족사항: 출석 6명 / 조건부가결 5명, 제척 1명
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보 고 사 항
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안건번호 (근현대분과) (2025)-(4)-(2)

2. 부산 임시수도 대통령관저 보수공사 기술지도 2차 결과

가. 보고사항

ㅇ 부산광역시 서구 소재 사적 부산 임시수도 대통령관저 보수공사 기술지도

결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

ㅇ 부산 임시수도 대통령관저 보수공사 추진현황 및 기술지도 결과를 수리기술

위원회에 보고하기 위함

- 수리기술위원회 근현대분과 설계 심의(2023. 11. 14.) : 조건부 가결

- 수리기술위원회 근현대분과 설계변경 심의(2025. 1. 14.) : 조건부 가결

- 국가유산청 설계승인(2023. 12. 14.), 설계변경승인(2025. 4. 14.)

다. 주요내용

(1) 대상국가유산명 : 부산 임시수도 대통령관저(사적)

ㅇ 소 재 지 : 부산광역시 서구 임시수도기념로 45

ㅇ 지 정 일 : 2018. 11. 6.

(2) 사업내용

ㅇ 사 업 명 : 부산 임시수도 대통령관저 보수공사

ㅇ 사업지침

- 2023년 : 관계전문가의 자문을 받아 지붕, 굴뚝 및 기둥(2층) 등의 보수를

위한 설계도서를 작성한다.

- 2024년 : 2023년도에 작성된 설계도서에 따라 부산 임시수도 대통령관저를

보수정비한다.(착수단계부터 관계전문가로 자문단을 구성하고 주요공정에

대하여 동 자문단의 자문을 받아 시행)

ㅇ 공사내용

- 기존 일본식 기와(양와기와) 해체보수

- 부식 목부재 해체보수

- 기존 처마홈통 해체보수

- 내부 계단식 안전난간 설치

- 굴뚝 상부 두겁석 교체 1개소

ㅇ 공사금액 : 금606,369천 원(’24년 사업비 650,000천 원)
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(3) 사업개요

ㅇ 시공 : 광보토건㈜

- 시공금액 : 606,369천 원

- 공사기간 : 2024. 5. 30. ∼ 2025. 9. 26.

ㅇ 감리 : ㈜홍산문화

- 감리금액 : 22,000천 원

- 감리기간 : 2024. 5. 30. ∼ 2025. 10. 6.

라. 수리기술위원회 근현대분과 회의 결과

□ 부산 임시수도 대통령관저 보수공사

(1) 일 자 : 2023. 11. 14.

(2) 회의결과 : 조건부 가결

ㅇ 수리기술과 검토의견에 따라 보수하되 지부, 차양, 박공, 홈통, 내부계단(손잡이

설치) 등에 대해서만 우선 보수를 진행하도록 함

ㅇ 지붕 해체 후 관계전문가 자문을 받아 보수범위 및 보수방법 등을 결정하도록 함

□ 부산 임시수도 대통령관저 보수공사 설계변경

(1) 일 자 : 2025. 1. 14.

(2) 회의결과 : 조건부 가결

ㅇ 가설덧집은 강관비계덧집 보강 구조로 하되, 구조안전성 확인을 위한 구조

계산을 실시할 것

마. 추진경과

ㅇ ‘23. 12. 14. : 부산 임시수도 대통령관저 보수정비 설계승인

ㅇ ‘25. 4. 14. : 부산 임시수도 대통령관저 보수정비 설계변경승인

ㅇ ‘24. 6. 28. : 기술지도 1차

- 참석 위원

· 권기혁(前 문화유산위원회 근현대문화유산분과 위원)

· 김기수(국가유산수리기술위원회 근현대분과 위원)

· 최병하(前 문화유산위원회 근현대문화유산분과 위원)

- 기술지도 의견

· 가설덧집은 안전성, 공사비, 현장 설치여건 등을 종합적으로 검토하여 안을

제시하도록 함

· 가설덧집의 구조 및 규모는 수리공사의 원활성, 공사기간 등을 고려하여 H빔

구조, 각관비계 구조를 함께 검토하고 공사비 및 공사현장 일반인 공개를

고려한 안전성 여부 등을 고려하여 최종 결정토록 함
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· 가설덧집의 지붕은 단순화하고 빗물 유입에 대비하여 처마의 길이를 충분히

확보토록 함

· 덧집과 비계는 작업의 원활성을 위해 분리 가능토록 하며, 비계는 안전난간

등 안전시설을 기준에 맞게 설치하도록 함

· 가설계단은 공사현장에 맞게 필요 개소마다 설치하도록 함

바. 2차 기술지도 개요

(1) 일자 / 장소 : 2025. 8. 22. / 동아대학교 석당박물관 및 공사 현장

(2) 참석위원

- 자문 의견

· 김기수(국가유산수리기술위원회 근현대분과 위원)

· 송석기(국가유산수리기술위원회 근현대분과 위원장)

· 이용준(국가유산수리기술위원회 근현대분과 전문위원)

· 최병하(前 문화유산위원회 근현대문화유산분과 위원)

(2) 기술지도 안건 : 공종별 보수 범위 및 교체 수량, 보수 방법 등

사. 2차 기술지도 결과

ㅇ 지붕공사 : 기와는 가급적 재사용, 파손·부식 등 불가피한 부분만 교체

ㅇ 목 공 사 : 목재 부식 상태 양호 → 보수 범위 축소, 주요 부식 부위(관장실 도리

마구리, 차양, 현관 상부 등) 위주로 보수

ㅇ 금속공사 : 1층 동제 홈통은 보수·재사용, 2층 신설은 낙엽 막힘 등 유지관리

어려움으로 불필요

ㅇ 기타공사

- 안전 난간 설치 : 안전성 확보는 필요하나 건물 훼손·미관 저해를 함께 고려하여

설치

- 굴뚝 빗물 처리 : 아크릴·투명재 활용, 내부 빗물 유입 방지

아. 의결사항

ㅇ 접수

ㅇ 의결정족사항: 출석 6명 / 접수 4명, 제척 2명


