
2024년도 
국가유산수리기술위원회

제3차 근현대분과위원회 회의록

▣ 회의일시: 2024. 12. 10.(화), 11:00～12:00

▣ 장 소: 국립고궁박물관 회의실(본관)

▣ 안 건: 총 2건

- 심의 1건: 부산 임시수도 대통령관저 보수공사 설계변경

- 보고 1건: 국가유산수리기술위원회 소위원회 운영 결과 보고
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심 의 사 항
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안건번호 (근현대) (2024)-(3)-(1)

1. 부산 임시수도 대통령관저 보수공사 설계변경

가. 제안사항

ㅇ 2024년 국가유산보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 사적 「부산 임시수도 대통령

관저」보수공사에 대한 설계변경(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ「부산 임시수도 대통령관저」 보수공사와 관련하여 가설덧집의 구조에 대한 설계

변경사항에 대하여 국가유산수리기술위원회의 심의를 받고자 신청한 사항임.
※ 근현재분과 제5차 회의 : ‘23.11.14, 조건부 가결

- 수리기술과 검토 의견에 따라 보수하되 지붕, 차양, 박공, 홈통, 내부계단(손잡이 

설치) 등에 대해서만 우선 보수를 진행하도록 함.
- 지붕 해체 후 관계전문가 자문을 받아 보수범위 및 보수방법 등을 결정 하도록 함.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 부산광역시장

(2) 대상국가유산명 : 부산 임시수도 대통령관저(사적)
ㅇ 소 재 지 : 부산광역시 서구 부민동3가 22 임시수도기념관

ㅇ 지 정 일 : 2018. 11. 06.
(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 부산 임시수도 대통령관저 보수공사

ㅇ 사업예산 : 650,000천원(‘24년)
ㅇ 도 급 액 : 552,678천원

ㅇ 사업지침

- 2023년도에 작성된 설계도서에 따라 부산 임시수도 대통령관저를 보수정비한다.
착수단계부터 관계전문가(문화재위원회 근대문화재분과 (전)문화재위원 또는 

(전)문화재전문위원 최소 1명 이상 포함되도록 함)로 자문단을 구성하고 주요공정에 

대하여 동 자문단의 자문을 받아 시행"
ㅇ 사업내용 : 부산 임시수도 대통령관저 보수 (본관 453.9㎡, 관장실 19.80㎡, 화장실 

12.11㎡, 관리사무소 26.70㎡)
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<공사내용(설계승인)>

구분 내용

지붕공사

- 기존 양와기와 해체보수(마루기와 및 바닥기와 100% 교체)
- 보토다짐 해체보수

- 아스팔트 시트방수 2겹깔기
미장공사 - 제1전시실, 제6전시실 천정 회벽 긁어낸 후 정벌바르기
금속공사 - 기존 처마홈틍 해체보수(100% 교체 및 일부 신설)

목공사

- 각연 해체보수(50% 교체)
- 기와걸이 해체보수(100% 교체)
- 산자널 해체보수(100% 교체)
- 박공, 연함 등 해체보수(100% 교체)

창호공사
- 창호 해체 후 재설치(10짝)
- 창호 제작(1개소)

<설계변경사항 : 가설덧집>

구분 당초 변경
구조 강관비계 덧집(일체) H빔 구조 덧집 및 강관비계(분리)

가설계단 1개소 3개소(보완후)
지붕처마 처마내림 없음 차마내림 설치(목부재 보호)
지붕평면 지붕형태 반영 맞배구조(단순)
지붕하부 일부 가새 트러스 구조
기초 없음 콘크리트 독립기초 매립

(총)공사금액 552,679천원 757,804천원(증 205,125천원)
  

  

※ 사유 : 대통령 관저는 지붕 처마끝의 높이가 다양하고, 지붕이 중첩되는 구간 또한 

있어 강관비계와 덧집을 일체화 구조로 시공할 경우 작업발판을 수시로 고쳐 

매야 하는 등의 불편함이 있고 무엇보다 건물 규모에 비해 강관비계 덧집구조는 

지붕하중 및 풍하중을 지탱하기에는 무리가 있다는 의견이 있어 기술지도회의의 

검토 결과, H빔, 경량철골구조 등의 구조를 검토하기로 함. (구조검토 선해 필요)

라. 관계전문가 의견(기술지도회의)
<2024. 06. 28>
ㅇ 가설덧집은 안전성, 공사비, 현장 설치 여건 등을 종합적으로 검토하여 안을 제시

하도록 함.
ㅇ 가설덧집의 구조 및 규모는 수리공사의 원활성, 공사기간 등을 고려하여 H빔 구조,

각관 비계 구조를 함께 검토하고 공사비 및 공사현장 일반인 공개를 고려한 안전성 

여부 등을 고려하여 최종 결정토록 함.
ㅇ 가설덧집의 지붕은 단순화하고 빗물 유입에 대비하여 처마의 길이를 충분히 확보토록 함.
ㅇ 덧집과 비계는 작업의 원활성을 위해 분리 가능토록 하며, 비계는 안전난간 등 안전

시설을 기준에 맞게 설치하도록 함.
ㅇ 가설계단은 공사현장에 맞게 필요 개소마다 설치하도록 함.
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마. 검토의견(수리기술과)
ㅇ 대통령 관저의 지붕평면 규모가 34m*22m이고, 높이는 11m 정도임

ㅇ 당초 설계승인 된 강관비계 가설덧집의 경우, 대통령 관저의 지붕 높이가 개소마다 

달라 덧집의 지붕도 그것에 맞추어 계획함으로써 설치의 어려움이 있고 비계높낮이 

변경 등으로 작업의 효율성 또한 떨어지며, 강풍에 의한 덧집의 훼손 우려가 제기

되나, 높이 등 규모를 고려하면 안전성을 담보할 수 없다고 판단되나, 구조계산에 

어려움이 있는 상황으로 확인됨.
ㅇ 기술지도회의에서 H빔 구조과 각관 비계구조를 검토키로 하였고, 검토 결과 각관의 

경우 높이가 10미터 정도로 규격이 250mm 정도 되어야 하며, 기둥의 간격도 촘촘이 

설치해야 하는 등의 문제가 있어 공사비가 오히려 H빔 구조를 능가하는 것으로 

검토됨.
ㅇ 시공 용이성, 안전성, 관람 편의성, 공사비 등을 고려할 때 H빔 구조가 각관 비계

구조보다 합리적인 면이 있음.
ㅇ 위 사항들에 대한 종합적 검토를 통해 합리적이고 안전한 가설덧집 설치가 필요함.

바. 의결사항
ㅇ 보류
- 일반공개, 공사의 효율성 등을 종합적으로 고려한 가설덧집의 변경안에 대해
서는 관련 자료를 보완 후 재검토

ㅇ 의결정족사항: 출석 6명 / 보류 5명
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보 고 사 항
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안건번호 (근현대) (2024)-(3)-(2)

2. 국가유산수리기술위원회 소위원회 운영 결과 보고

가. 제안사항

ㅇ 국가유산수리기술위원회 소위원회의 운영 결과를 보고 드립니다.

나. 제안사유

ㅇ 국가유산수리기술위원회의 전문적 심의와 운영의 효율성 강화를 위해 구성한 소

위원회의 운영 결과를 분석하여 보고 드립니다.
※ 제1차 전체회의(‘24.7.15, 조건부가결)

- 1안(분과별 5명, 총 15명)으로 소위원회를 구성하며, 운영방식은 분과별 또는 

합동분과 소위원회를 개최하도록 함.
- 3개월 운영 후 그 효용성을 재검토할 수 있도록 함.

다. 소위원회 등 운영 현황(8월~11월)

ㅇ 소위원회 운영 현황

회차 일자 장소 참석인원 안건

제1차 ‘24.9.24 국립고궁박물관
김창준 위원장 

등 12명
6건(심의 4건, 보고 2건)

제2차 ‘24.10.22 국립고궁박물관
김창준 위원장 

등 14명
10건(심의 8건, 보고 2건)

제3차 ‘24.11.26 국립고궁박물관
김창준 위원장 

등 9명
5건(심의 4건, 보고 1건)

계 21건(심의 16건, 보고 5건)

ㅇ 분과위원회 운영 현황

분과 회차 일자 장소 참석인원 안건

보수 제2차 ‘24.8.6 국립고궁박물관
김창준 위원장 

등 10명
3건(심의 2건, 보고 1건)

근현대 제2차 ‘24.8.13 국립고궁박물관
송석기 위원장 

등 6명
5건(심의 4건, 보고 1건)

복원정비 제4차 ‘24.8.27 국립고궁박물관
김왕직 위원장 

등 8명
10건(심의 8건, 보고 2건)

보수 제3차 ‘24.9.10 정부대전청사
김창준 위원장 

등 8명
5건(심의 2건, 보고 3건)

보수 제4차 ‘24.10.8 국립고궁박물관
김창준 위원장 

등 11명
3건(심의 1건, 보고 2건)

계 26건(심의 17건, 보고 9건)
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라. 안건수 현황 및 평가

ㅇ 현황

< 회차별 평균안건수 >
- 소위원회 : 7건(심의 5.2건, 보고 1.8건)
- 분과위원회 : 5.2건(심의 3.4건, 보고 1.8건)

< 개최결과 분석 >
- 소위원회 1회당 평균안건 7건, 분과위원회 1회당 평균안건 5.2건으로 효율적 

위원회 운영 

→ 그동안 위원회 1회 개최당 평균안건 2.14건에 비해 크게 증가

ㅇ 평가

- 1회당 안건수 증가가 소위원회 개최보다는 설계가 완료되는 하반기로 접어든 

데에 기인한 것으로 판단됨.
- 소위원회 미포함 위원의 상대적 소외 및 소속감 저하 우려

마. 향후 추진계획

ㅇ 소위원회의 개최 효과 미흡 및 미포함 위원을 고려하여 당초대로 분과위원회 개최

ㅇ 안건이 상대적으로 적은 상반기에는

- 설계검토 심의, 수리정책 개선방안 마련 및 심의, 기술지도사업 중요사항 보고,
설계승인사항 보고 등 적극적 상정 통해 위원회 활성화 도모

바. 의결사항
ㅇ 접수
ㅇ 의결정족사항: 출석 6명 / 접수 6명

붙임  소위원회 및 분과위원회 개최 결과 1부.



- 8 -

소위원회 개최 결과

□ 제1차 소위원회 회의결과 : 총 6건

ㅇ 심의사항 4건 : 원안가결 0건, 조건부가결 4건, 부결 0건, 보류 0건

구분 안 건 명 결과

1
명승 가야산 해인사 일원 내 금선암 선방 이축 및 배수체계 

정비(설계)
조건부가결

2 영덕 무안박씨 희암재사 보수 조건부가결

3 증평 추성산성 성벽정비 사업 조건부가결

4 공주 청량사지 오층석탑 및 칠층석탑 보수정비사업 조건부가결

ㅇ 보고사항 2건 : 접수 2건

구분 안 건 명 결과

5 삼척도호부 관아지 동헌 복원사업 기술지도 결과 접수

6
한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 위험구간 성벽 해체 

복원공사 기술지도 결과
접수

□ 제2차 소위원회 회의결과 : 총 10건

ㅇ 심의사항 8건 : 원안가결 0건, 조건부가결 8건, 부결 0건, 보류 0건

구분 안 건 명 결과

1 경주 황룡사지 남쪽광장 정비사업 조건부가결

2 영덕 유금사 삼층석탑(보물) 주변 발굴지 정비 조건부가결

3 경주 신문왕릉(사적) 갑석보수 및 주변 정비 설계변경 조건부가결

4 남원 만복사지 석인상 보존처리 공사 조건부가결

5 남원 유곡리와 두락리 고분군 27·28·29·31호분 보수정비 조건부가결

6 김제 금산사 미륵전 보수공사 조건부가결

7 양주 대모산성 유적정비공사 조건부가결

8 서울 한양도성 창의문 단절구간 지형회복사업 조건부가결

ㅇ 보고사항 2건 : 접수 2건
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구분 안 건 명 결과

9 강화 전등사 대웅전 기단 및 석축 등 보수정비 기술지도회의 접수

10 국가유산수리 표준시방서 일부개정(전통조경 분야) 접수

□ 제3차 소위원회 회의결과 : 총 5건

ㅇ 심의사항 4건 : 원안가결 2건, 조건부가결 2건, 부결 0건, 보류 0건

구분 안 건 명 결과

1 고성 내산리 고분군 고분 및 탐방로 정비 공사 조건부가결

2 안동 안동권씨 소등재사 아래채 보수 공사 조건부가결

3 홍성 홍주읍성 북서측 성곽 복원·정비 공사 원안가결

4 홍성 홍주읍성 치성 동측성벽 정비 공사 원안가결

ㅇ 보고사항 1건 : 접수 1건

구분 안 건 명 결과

5 공주 청량사지 오층석탑 및 칠층석탑 보수정비사업 현지조사 결과 보고 접수
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분과위원회 개최 결과

□ 보수분과 제2차 회의결과 : 총 3건

ㅇ 심의사항 2건 : 원안가결 0건, 조건부가결 2건, 부결 0건, 보류 0건

구분 안 건 명 결과

1 ｢산청 단속사지 서 삼층석탑(보물)｣ 해체보수 실시설계 조건부가결

2 국가유산수리기술위원회 보수분과 소위원회 구성 계획 조건부가결

ㅇ 보고사항 1건 : 접수 1건

구분 안 건 명 결과

3 2024년 국가유산 수리용 전통재료 수급계획 접수

□ 근현대분과 제2차 회의결과 

ㅇ 심의사항 7건(조건부가결), 보고사항 1건(접수)

구분 안 건 명 결과

1 경주 감은사지 동ㆍ서 삼층석탑(국보) 보존처리 조건부가결

2 양양 현리 삼층석탑(보물) 보존처리 조건부가결

3 양양 화천리 삼층석탑(보물) 보존처리 조건부가결

4 소위원회 구성(안) 조건부가결

5 2024년 국가유산 수리용 전통재료 수급계획 접수

□ 복원정비분과 제4차 회의결과 : 총 10건

ㅇ 심의사항 8건 : 원안가결 2건, 조건부가결 6건, 부결 0건, 보류 0건

번호 구분 안 건 명 결과

1 심의 거제 둔덕기성 남동벽 성곽 및 유구보존공사 조건부가결

2 심의 경주 황룡사지 중심사역 기단정비 공사 조건부가결

3 심의 제2로 직봉 - 용인 석성산 봉수 유적(사적) 정비 조건부가결

4 심의 대구 구암동 고분군(사적) 5호분 봉분 정비 조건부가결

5 심의 대구 불로동 고분군(사적) 봉분 복원 원안가결

6 심의 홍주읍성 북동측 성곽 복원·정비공사 원안가결

7 심의 태안 안흥진성 동문성곽 용도구간 보수 조건부가결

8 심의 소위원회 구성(안) 조건부가결
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ㅇ 보고사항 2건 : 접수 2건

□ 보수분과 제3차 회의결과 : 총 5건

ㅇ 심의사항 2건 : 원안가결 0건, 조건부가결 2건, 부결 0건, 보류 0건

구분 안 건 명 결과

1 양산 신흥사 대광전 보수공사 추진방안 검토 조건부가결

2 합천 영암사지 쌍사자석등 보존처리 조건부가결

ㅇ 보고사항 3건 : 접수 3건

구분 안 건 명 결과

3 서울 문묘 및 성균관 대성전 지붕보수공사 기술지도 결과 접수

4 서산 명종대왕 태실 및 비 해체보수공사 기술지도 결과 접수

5 강진 금곡사 삼층석탑 보수공사 기술지도 결과 접수

□ 보수분과 제4차 회의결과 : 총 3건

ㅇ 심의사항 1건 : 원안가결 0건, 조건부가결 1건, 부결 0건, 보류 0건

구분 안 건 명 결과

1 강진 무위사 극락보전 해체 보수 조건부가결

ㅇ 보고사항 2건 : 접수 2건

구분 안 건 명 결과

2 영덕 무안박씨 희암재사 보수 접수

3 공주 청량사지 오층석탑 및 칠층석탑 보수정비사업 접수

번호 구분 안 건 명 결과

9 보고  경주 구황동 원지 유적 일원 정비사업 접수

10 보고  2024년 국가유산 수리용 전통재료 수급계획 접수


