
2024년 국가유산수리기술위원회

제1차 근현대분과위원회 회의록

    ▣ 회의일시 : 2024. 6. 11.(화), 14:00 ~ 15:30

    ▣ 장    소 : 국립고궁박물관(본관) 회의실

    ▣ 출석위원 : 김기수(위원장), 권기혁, 김사덕, 김영숙, 도인수, 

도진영, 전경미, 정광용, 최병하(이상 9명)

    ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

국 가 유 산 수 리 기 술 위 원 회
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안건번호 : 근현대 2024-1차-001

1. 강화 부근리 지석묘 보존처리사업

가. 제안사항

ㅇ 인천 강화도 소재 사적 「강화 부근리 지석묘」 보존처리 계획의 적정성에 

대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 강화 부근리 지석묘는 2018년 보존처리 이후 2023년 보존처리 부위의 박락 

현상이 관찰되어 2024년 보존처리 사업을 추진하고자 하는 사업으로 향후 

국가유산 보존관리에 적합한 보존처리 방안에 대한 위원회의 검토가 필요

할 것으로 판단됨.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 인천광역시 강화군수

(2) 대상국가유산명 : 강화 부근리 지석묘

ㅇ 소 재 지 : 인천광역시 강화군 강화대로 394

ㅇ 지 정 일 : 1964. 07. 11.

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 강화 부근리 지석묘 보존리사업 

ㅇ 공사금액 : 70,025천원

ㅇ 사업지침 : 관계전문가의 자문을 받아 강화 부근리 지석묘 보존처리를 실시한다.

ㅇ 사업내용 

- 기록 및 손상지도 작성

- 건식 및 습식 세척

- 균열부 수지처리

- 결실부 복원

- 암석 강화처리

라. 현지조사 의견

< ‘24.04.01. ㅇㅇㅇ 국가유산수리기술위원>

ㅇ 강화 부근리 지석묘는 하부 굄돌 일부가 탈락된 상태이고 암석의 절리와 
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균열, 변색 등 표면풍화가 심한 상태이다. 그리고 부분적으로 과거 처리한 

부분이 균열되었거나 변색된 상태로 재처리가 필요한 상태이다. 이에 

탈락된 굄돌에 대한 보강처리, 세척, 접착, 기 처리부분 재처리, 강화처리 

등 보존처리가 필요하다.

ㅇ 세척과정에서 탈락 될 수 있는 부분은 가장 먼저 접착 등 응급처리 후 

세척, 접착복원, 강화처리를 시행하도록 한다.

ㅇ 지의류 등 표면 오염물 처리는 건식 및 습식방법 등 국내외 석조문화재 

현장에서 적용 하고 있는 방법으로 하되, 예비세척을 통해 세척정도를 

선정한 후 시행하도록 한다.

ㅇ 세척 후 풍화훼손 저감을 위해 석재표면에 강화처리를 실시한다. 이때 

강화제는 국내외 석조문화재현장에서 널리 사용하고 있는 에틸실리게

이트계 강화제를 사용한다.

ㅇ 균열 및 박리된 부분과 재처리 부분은 합성수지를 사용하여 접착복원 

하도록 한다. 특히 덮개돌 상부 등 재처리는 견고한 부분은 그대로 두고 

균열부분과 이질감이 심한 부분에 대한 색맞춤을 실시하도록 한다. 이때 

합성수지는 국내외 석조문화재 현장에서 널리 사용하고 있는 에폭시수지

(L-30)을 사용한다.

ㅇ 굄돌의 보강처리는 덮개돌에 대한 안전 조치 후 일반적인 석조문화재 

구조보강 방법(봉을 사용하는 방법)으로 설계하도록 한다. 그리고 사업이 

시행되면 탈락된 부분을 해체 후 구조안정성을 평가한 다음 구체적인 

보강방법을 결정하도록 한다.

ㅇ 보존처리 전 상태에 대해 상세하게 풍화훼손지도를 작성하고, 모든 처리

과정과 방법, 재료는 정리하여 수리보고서에 상세하게 기록한다.

ㅇ 표면손상 심한 상태이므로 세척, 이전 보존처리부분 재처리, 구조보강,

접착복원, 강화처리 등 보존처리의 정도 및 범위는 구체적이고 세부적인 

사항은 현장 자문회의에서 결정하도록 한다.

< ‘24.01.23. ㅇㅇㅇ 국가유산수리기술위원 >

ㅇ 강화 부근리 지석묘 받침석 후면 하부의 암반 분리는 기 보고서 등으로 

확인한 바 수리부가 재분리된 것으로 밝혀짐

ㅇ 수리 전에도 암석 부위는 완전 분리되어 있었던 것으로 이후 접착제 등을 

사용하여 분리 부재를 접합한 것으로 확인됨

ㅇ 분리는 접착제의 성능저하 등 노후로 인해 발생된 것으로 보이나 분리된 

부재의 보수 당위성을 확보하기 위해서는 잔여 부재에 대한 안정성 검토가

선행되어야 할 것이며, 그 결과에 따라 이탈 부재의 보존처리 방법이 
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수립되어야 할 것으로 판단됨.

< ‘24.01.23. ㅇㅇㅇ 국가유산수리기술위원 >

ㅇ 지석묘 후면 지지석에 기존의 취약한 절리면을 따라 분리균열 현상이 

발생되어 현재 진행 중인 것으로 판단됨

ㅇ 2004년도 정밀안전진단 보고서에 의하면 이미 후면 지지석에 균열 탈락이 

발생된 것으로 보고되어 있으며 보수방안도 제시되어 있음

ㅇ 부분적인 보수방안으로는 추후 절리면을 따라 분리균열이 재현될 것으로 

판단되므로 종합적인 안전대책 마련이 필요함.

ㅇ 후면 지지석 분리균열 발생 원인분석 및 보강대책 수립을 위해선 정밀

안전진단에 의한 구조안전성 평가가 수행될 필요가 있음

ㅇ 경사 지지석의 하부 고정상태 및 편심하중에 의한 하중전달 매커니즘 

분석을 통한 취약부위 평가가 필요함

ㅇ 경사 지지석의 하부 지지력 평가를 위한 지반조사가 필요한 것으로 판단됨.

바. 검토의견(수리기술과)

ㅇ 2018년도 보존처리 이후 보존처리 부위가 탈락되는 등의 문제가 발생하여 

이를 보수하고자 하는 사항임

ㅇ 보존처리 부위 박락의 원인은 기 보수물질의 성능 저하 또는 분리된 받침석의

변위 진행을 의심해 볼 수 있는 상황임

ㅇ 2004년 구조안전진단 결과에 따르면 지반 및 구조가 전반적으로 안정화되어

있는 상태로, 강화군에서 2025년 사업으로 추진 예정인 구조 모니터링

용역을 통하여 변위의 진행성 여부를 파악할 계획임

ㅇ 이번 공사는 제시된 설계안처럼 손상된 기존 보존처리 부분의 보수를 

중심으로 추진하고 기술지도단을 구성하여 세부적인 보수 방안을 결정

하도록 하겠음.

사. 의결사항

ㅇ 의결결과 : 조건부 가결

- 기술지도단을 구성하여 세부적인 보존처리 등 방안을 결정 하도록 함

- 지석묘의 변위 진행 여부를 파악하기 위한  구조 모니터링을 시행할 것

※ 권고사항 : 지석묘의 안정성 확인을 위해 향후 과학적 조사 등이 필요함

ㅇ 의결정족사항

- 출석 9명 / 조건부 가결 6명, 제척 3명    
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안건번호 : 근현대 2024-1차-002

2. 국가유산수리 표준시방서 및 표준품셈 개정

가. 제안사항

ㅇ 국가유산수리 표준시방서 및 표준품셈의 개정 사항을 보고합니다.

나. 제안사유

ㅇ 2024년 신설·개정이 조사·검토된 항목을 반영하기 위하여 다음과 같이 

시방서 및 품셈 개정 사항을 보고합니다.

다. 주요 내용

(1) 신 청 인 : 국가유산청장(수리기술과장)

(2) 신청내용

ㅇ 시방서 개정

- 수정 : 11공종 23항목(일반공통5, 가설3, 기초1, 기단1, 목3, 지붕1, 미장1, 석5, 

성곽1, 기타1, 보존처리1)

- 용어 순화, 해체분류기준 정비, 석조문화유산 수리현장 조사결과 반영 등

ㅇ 품셈 개정

- 신설 : 품셈 2공종 9항목(기단7, 수장2)

- 수정 : 품셈 1공종 1항목(미장1)

- 삭제 : 품셈 1공종 1항목(미장1)

- 기단공정 신설, 장마루 해체·설치 품 신설, 벽체 해체 품 세분화

(3) 신청인 의견

ㅇ 어려운 법률 용어를 순화하고 그림 자료를 보완하여 이해도 향상시킴.
ㅇ 국가유산 수리현장 실상을 반영하여 시방서ㆍ품셈과 시공실무와의 간극 

최소화 함.

라. 기타사항

(1) ’24년 시방서 개선 사항

ㅇ 드잡이공법 시공 연구용역(’23년) 결과를 바탕으로 드잡이 시방서 마련

(2) ’24년 표준품셈 개선 사항

ㅇ 표준품셈 중장기 발전 방안 연구

- (품셈의 운영) 정비 절차 및 관리지침 등 관리적 측면 발전 방안 마련

- (특수성 반영) 국가유산수리 특수성 반영 방안 등 정비 방향에 대한 발전 방안 마련

- (신뢰도 향상) 데이터수집 방법론에 대한 발전 방안
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ㅇ 현장실사를 통한 품셈 데이터 수집(4공종 4항목)

구분 공종 항목 조사방법 비고

신설

석공사 여장 해체 실사

지붕공사 마루기와 동선 감기 실사

모니터링

목공사
목부재조립

(신축/수리 구분)
실사 부재 재사용 활성화

온돌공사
온돌 해체

(부토, 구들, 고래 등 구분)
실사

바. 의결사항

ㅇ 의결결과 : 접수

ㅇ 의결정족사항

- 출석 9명 / 접수 9명


