
2025년도 
국가유산수리기술위원회

제1차 근현대분과위원회 회의록

▣ 회의일시: 2025. 1. 14.(화), 12:40～13:40

▣ 장 소: 동아대학교 석당박물과 회의실

▣ 안 건: 총 1건

- 심의 1건: 부산 임시수도 대통령관저 보수공사 설계변경



목   차

【심의사항】 

1  부산 임시수도 대통령관저 보수공사 설계변경



- 1 -

심 의 사 항



- 2 -

안건번호 (근현대) (2025)-(1)-(1)

1. 부산 임시수도 대통령관저 보수공사 설계변경

가. 제안사항

ㅇ 2024년 국가유산보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 사적 「부산 임시수도 대통령

관저」보수공사에 대한 설계변경(안)을 재부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 「부산 임시수도 대통령관저」 보수공사와 관련하여 가설덧집의 구조에 대한

설계변경사항에 대하여 국가유산수리기술위원회의 재심의를 받고자 신청한 사항임.
    ※ 근현대분과 제3차 회의 : ‘24.12.10, 보류

       - 일반공개, 공사의 효율성 등을 종합적으로 고려한 가설덧집의 변경안에 대해서는 

관련 자료를 보완 후 재검토 

      - 철골구조(경량 또는 H빔) 설치 시 매장유구, 기존 구조물 및 주변 수목 등 영향 여부에 

대한 검토 필요

      - 가설덧집(안)의 구조에 대한 안전성 및 작업의 효율성 비교검토 자료 보완

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 부산광역시장

(2) 대상국가유산명 : 부산 임시수도 대통령관저(사적)
ㅇ 소 재 지 : 부산광역시 서구 부민동3가 22 임시수도기념관

ㅇ 지 정 일 : 2018. 11. 06.
(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 부산 임시수도 대통령관저 보수공사

ㅇ 사업예산 : 650,000천원(‘24년)
ㅇ 도 급 액 : 552,678천원

ㅇ 사업지침

- 2023년도에 작성된 설계도서에 따라 부산 임시수도 대통령관저를 보수정비한다.
착수단계부터 관계전문가(문화재위원회 근대문화재분과 (전)문화재위원 또는 

(전)문화재전문위원 최소 1명 이상 포함되도록 함)로 자문단을 구성하고 주요

공정에 대하여 동 자문단의 자문을 받아 시행"
ㅇ 사업내용 : 부산 임시수도 대통령관저 보수 (본관 453.9㎡, 관장실 19.80㎡, 

화장실 12.11㎡, 관리사무소 26.70㎡)
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<공사내용(설계승인)>

구분 내용

지붕공사

- 기존 양와기와 해체보수(마루기와 및 바닥기와 100% 교체)

- 보토다짐 해체보수

- 아스팔트 시트방수 2겹깔기
미장공사 - 제1전시실, 제6전시실 천정 회벽 긁어낸 후 정벌바르기
금속공사 - 기존 처마홈틍 해체보수(100% 교체 및 일부 신설)

목공사

- 각연 해체보수(50% 교체)

- 기와걸이 해체보수(100% 교체)

- 산자널 해체보수(100% 교체)

- 박공, 연함 등 해체보수(100% 교체)

창호공사
- 창호 해체 후 재설치(10짝)

- 창호 제작(1개소)

    <설계변경사항 : 가설덧집>

    

구분 당초 변경

구조
강관비계 덧집

(비계와 덧집 일체)

1안)강관비계덧집 보강(비계와 덧집 일체)

 - 평면적 확장 보강

 - 지붕 트러스 보강

2안)경량철골덧집(비계와 덧집 분리)

 - 지붕 트러스 보강

3안)H빔덧집(비계와 덧집 분리)

 - 지붕 트러스 보강
가설계단 1개소 3개소(보완후)
지붕처마 처마내림 없음 차마내림 설치(목부재 보호)
지붕평면 지붕형태 반영 맞배구조(단순)
지붕하부 일부 가새 트러스 구조
기초 없음 콘크리트 독립기초 

    ※ 사유 : 건물 규모를 고려하면 강관비계덧집구조는 지붕하중 및 풍하중을 지탱

하기에 무리가 있을 수 있다는 의견이 제시되어 기술지도회의에서 수리

공사의 원활성, 수리현장의 공개 및 안정성 등을 위해 H빔 또는 경량

철골구조 등의 구조를 검토하기로 함.

  라. 관계전문가 의견(기술지도회의)
<2024. 6. 28>
ㅇ 가설덧집은 안전성, 공사비, 현장 설치 여건 등을 종합적으로 검토하여 안을

제시하도록 함.
ㅇ 가설덧집의 구조 및 규모는 수리공사의 원활성, 공사기간 등을 고려하여 H빔 

구조, 각관 비계 구조를 함께 검토하고 공사비 및 공사현장 일반인 공개를

고려한 안전성 여부 등을 고려하여 최종 결정토록 함.
ㅇ 가설덧집의 지붕은 단순화하고 빗물 유입에 대비하여 처마의 길이를 충분히

확보토록 함.
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ㅇ 덧집과 비계는 작업의 원활성을 위해 분리 가능토록 하며, 비계는 안전난간 등 

안전시설을 기준에 맞게 설치하도록 함.
ㅇ 가설계단은 공사현장에 맞게 필요 개소마다 설치하도록 함.

마. 검토의견(수리기술과)
ㅇ 대통령 관저의 지붕평면 규모가 34m*22m이고, 높이는 11m 정도로 매우 큰 편임.
ㅇ 제시된 3개안 중 강관비계 가설덧집구조는 평면적인 확장 및 지붕트러스 설치 등

으로 보강되어 구조적 안전성이 기대되며, 공사비의 저렴성, 확장된 공간을 이용한

관람공간확보, 기초조성 불필요 및 수목 등에의 영향최소화 등 종합적인 관점에서 

합리적인 안이라 판단됨. 다만 필요시 구조계산 실시

바. 의결사항
ㅇ 조건부가결
- 가설덧집은 강관비계덧집 보강 구조로 하되, 구조안전성 확인을 위한 구조
계산을 실시할 것

ㅇ 의결정족사항: 출석 7명 / 조건부가결 6명


