
2025년도 국가유산수리기술위원회

제3차 근현대분과위원회 회의록
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심 의 사 항
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안건번호 (근현대분과) (2025)-(3)-(1)

1. 인천 답동성당 보수공사

가. 제안사항
ㅇ 인천광역시 중구 소재「인천 답동성당」보수공사를 위한 설계계획을 부의 하오니

심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 노후된 인천 답동성당의 2026년 보수작업 추진을 위한 설계 계획안에 대하여 검토

받고자 합니다.
※ 주요 연혁

- 1897년 건립(고딕양식) 및 1937년 개축(로마네스크양식)

- 1987년 지붕보수(동판 시공, 기와 복원), 내부벽 페인트 완전 제거 후 도장
- 2001년 지붕보수(대골 슬레이트), 방수공사(외벽 전체 오염 제거 및 발수제),

내부 미장 및 도장(본 타일)

- 2004년 종탑, 소탑 기둥 균열 부위 에폭시 충진 및 건물 전면 세척 등
- 2006년 지붕 슬레이트 보수

- 2015년 벽체보수, 종탑부보수, 창호보수, 제의실 지붕보수, 배수관로 보수 등

- 2022년 제의실 도장, 외부 줄눈보수 및 방수재 도포

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 인천광역시 중구청
(2) 대상국가유산명 : 인천 답동성당

ㅇ 소 재 지 : 인천 중구 우현로 50번길 2

ㅇ 지 정 일 : 1981. 09. 25.
(3) 사업내용 : 인천 답동성당 보수공사

ㅇ 벽돌 외벽 일부 방수 및 줄눈 보수

ㅇ 종탑 콘크리트 균열부분 보존처리
ㅇ 외부 석재 표면 세척 및 보존처리 공사

ㅇ 내부 창틀 주변 내부마감 보수

(4) 사업정보
ㅇ 사업지침 : 관계전문가(국가유산청 근현대문화유산분과 소속 (전,현임)문화유산

위원 또는 문화유산전문위원을 최소 2명 이상 포함)의 자문을 받아 외부 보존

처리 및 내부 보수 설계도서를 작성한다.
ㅇ 설계업체 / 설계금액 : ㅇㅇㅇ건축사사무소 / 11,400천원

ㅇ 사업예정금액 : 190,900천원
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라. 자문의견

ㅇ 1차 자문(2025. 5. 14. / ㅇㅇㅇ 전 문화유산위원)

- 실내 창호 주변과 구석부분 하자에 대한 조치

전실의 상부 구석의 하자는 외부 누수의 가능성이 있으므로, 외부 세척 및

발수를 통해 하자요인 요소를 없애고, 내부는 새로 도색할 필요가 있음.

창호 주변의 하자는 외부 누수 가능성과 결로 가능성이 있으므로 2가지

가능성에 대한 검토가 필요함.

- 화강석 박리 현상

주출입구 아치에 사용된 화강석의 박리 현상에 대한 조치가 필요함.(표면 강화 등)

주출입구 상부에서 탈락된 것으로 판단되는 인조석 물씻기 조각이 탈락된

바 있어, 시공시 전면부에서 탈락된 인조석 조각 부위를 확인할 것.

- 종탑 지지대 하부의 표면 균열이 심각하여 추가 박락이 예상되는 부분을 포함한

성형이 필요함.

ㅇ 2차 자문(2025. 6. 13. ㅇㅇㅇ 문화유산위원)

- 1876년 개항과 더불어 1886년 한불수호조약이 체결되면서 그동안 박해를 받았던

천주교가 공식적으로 허용되면서 서양문화가 유입되기 시작한 인천 지역은 그

어느 지역보다도 중요한 지역이었다고 할 수 있다. 이에 인천 답동성당은 인천

지역의 첫 번째 본당으로 제물포본당이라는 이름으로 1889년 7월 1일 설립

되었다. 이윽고 빌렘신부에 의해 3,212평의 부지를 매입함으로써 시작되어,

1893년 부임한 3대 신부였던 마라발(서요셉, 1893~1904) 신부에 의해 주도되었다.

1895년 정초식을 거행하고, 1897년 7월 4일 뮈텔 주교가 참석하여 축성식을

진행하였다. 이후 신자가 늘어나게 되어 제4대 신부인 드뇌(전 의제니오

1904~1937)신부의 주도로 증축이 진행되어 마침내 1937년 원라리보 주교의

주례로 축성식이 진행되었다. 중앙의 높이 솟은 종탑과 양쪽에 종탑을 둔 3탑의

형식을 갖는 로마네스크 양식의 인천답동성당은 인천지역의 대표적인 성당

건축으로 많은 사랑을 받아왔다. 그런데 오랜 시간이 경과함에 따라 향후

지속적인 보존과 활발한 사용을 위해 관리 상태와 보수범위를 확인한 결과

다음과 같은 정비 보수가 필요하다고 생각한다.

- 오랜 세월의 경과로 정면 및 측면 벽돌의 몰탈 줄눈이 탈락되고 훼손이 되어

우수가 성당 안으로 스며드는 등 성당의 유지관리에 어려움을 수반함에 따라

벽돌 줄눈을 보수하고 방수처리 및 발수제를 도포하여 우수가 벽을 타고 안으로

들어가지 않도록 함.

- 본당 종탑 의 경우 종소리의 진동에 의해 종탑을 받치는 코니스 부분의 콘크

리트 균열이 있어서 이에 대한 보수 및 보존 처리가 필요하다. 특히 이 부분에

콘크리트 박락이 생기면 그 하부를 지나는 사람에게 피해가 갈 수 있어서 이에

대한 조치가 필요하다. 박락이 심한 부분은 벗겨내서 새롭게 보수를 할 필요가

있다. 코니스 박락은 안전상 중요한 부위라 공사 시 신중함이 요구된다.
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- 본당 외부 석재 표면 세척 및 보존 처리가 필요하다. 가급적 화학약품을 사용

하지 않고 물세척을 위주로 하고 오염이 심한 부위에 한해서 부분적으로 화학

제품을 사용할 수 있다. 이와 동시에 물세척의 압력이 강하면 세척으로 인하여

성당에 손상이 올 수 있기 때문에 온도와 압력을 잘 맞추어서 진행하는 것이

필요하다. 또한 물세척에 따른 벽체 건조를 잘 시켜야 하며 발수제와 보존

처리를 통해 세척 시 건물 내부로 우수가 들어가지 않도록 한다.

- 대부분의 내부 창호 주위에 벽체 박리 현상이 벌어지고 있다. 이에 대한 보수

및 보존 처리가 필요하다. 특히 우수의 내부 침투가 창호와 벽체 사이에 생기는

경우가 많기 때문이다. 특히 신경 쓸 것은 보수처리 후 페인트 처리 시 기존의

색상과 어긋나지 않게 처리가 필요하며, 이번 수리에서 진행되는 내부 마감

보수공사의 색상에 잘 맞추어 진행하여야 함.

- 공사를 진행할 때 항상 사전에 샘플 작업을 수행하고, 기존의 분위기에 어울

리는 지 확인 후 본 공사를 진행하여야 함.

마. 검토의견(수리기술과)

ㅇ 노후된 답동성당의 유지관리를 위하여 추진하는 사업으로 전반적인 보수방법은

적정한 것으로 판단됨. 다만 세척, 강화처리, 성형 등의 보존처리 시방내용을

구체화할 필요가 있고, 기타 간략히 작성된 보수방법에 대하여 상세히 작성할

필요성이 있음.

ㅇ 또한, 향후 현장 가설 설치 후 건축물의 표면 및 내부 상태에 따른 상세한 보수

방법 결정을 위하여 관계전문가의 검토가 필요하므로 공사 시 기술지도단을

구성하여 추진하도록 하겠음.

바. 의결사항

ㅇ 조건부가결

- 사업범위 및 내용에 대하여 현지조사를 실시하고, 결과에 따라 기술지도단을

구성하여 사업 추진토록 함

- 수리이력을 정리하여 현재 수리계획과 비교 검토할 수 있도록 함

- 각 재료별 수리 방법 및 수리 부위를 설계도서에 구체화하도록 함

ㅇ 의결정족사항: 출석 7명 / 조건부가결 7명
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보 고 사 항
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안건번호 (근현대분과) (2025)-(3)-(2)

2. 창원 진해우체국 보수정비(지붕, 창호, 내부) 기술지도 2차 결과

가. 보고사항

ㅇ 경상남도 창원시 소재 사적「창원 진해우체국」보수정비(지붕, 창호, 내부) 기술

지도 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

ㅇ 창원 진해우체국 보수정비(지붕, 창호, 내부) 추진현황 및 기술지도 결과를 수

리기술위원회에 보고하기 위함

- 수리기술위원회 근현대분과 심의(2023. 6. 13.) : 조건부 가결

- 국가유산청 설계승인(2023. 8. 22.), 추가분 설계승인(2024. 1. 26.)

다. 주요내용

(1) 대상국가유산명: 창원 진해우체국(사적)

ㅇ 소 재 지 : 경상남도 창원시 진해구 백구로 40

ㅇ 지 정 일 : 1981. 9. 25.

(2) 사업내용

ㅇ 사 업 명 : 창원 진해우체국 보수정비(지붕, 창호, 내부)

ㅇ 사업지침

- 2023년 : 2022년 추진된 창호 보수 결과를 반영하여 관계전문가[문화유산위원회

근대문화재분과 (전)문화유산위원 또는 (전)문화유산전문위원 최소 1명 이상

포함]의 자문을 받아 지붕, 벽체(창호 포함)를 보수한다.

- 2024년 : 2022년, 2023년 추진된 창호 보수 결과를 반영하여 관계전문가[문화유산

위원회 근대문화재분과 (전)문화유산위원 또는 (전)문화유산전문위원 최소 1명

이상 포함]의 자문을 받아 지붕, 벽체(창호 포함)를 보수한다.

ㅇ 공사내용

- 지붕트러스 보수 : 평보 1본, 중도리 1본, ㅅ자보 1본, 기둥 1개소 교체

- 지붕 보수 : 일부 해체 후 동판 잇기(재사용)

- 벽체 해체 보수

· 정면 우측 외부 벽체 회미장 및 졸대 보수, 벽목구조재 보수

· 내부 벽체 미장 해체 후 회미장 바르기
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- 창호보수 : 배면 출입문 하부틀 및 정면 오르내리창 보수, 창호 창문틀 보강

- 도장공사(창호 29개소, 출입문 3개소 등)

ㅇ 공사예정금액 : 385,049천원(‘23년 사업비 235,000천원 / ’24년 사업비 214,000천원)

(3) 사업개요

ㅇ 실측설계
- 실측설계업체 : ㅇㅇ건축사사무소

- 설계금액 : 1차 19,159천원 / 추가분 17,777천원

- 계약기간 : 1차 2023. 2. 27 ~ 2023. 4. 27. / 추가분 2023. 10. 15. ~ 2023. 12. 18.
ㅇ 시공 : ㈜ㅇㅇ건설

- 시공금액 : 336,799천원

- 공사기간 : 2024. 7. 1. ~ 2025. 2. 7.(공사 중지로 추후 연장 예정)
ㅇ 감리 : (주)ㅇㅇ문화재기술단

- 감리금액 : 15,840천원

- 감리기간 : 2024. 8. 19. ~ 2025. 2. 28.(용역 중지로 추후 연장 예정)

라. 수리기술위원회 근현대분과 회의 결과

(1) 일 자 : 2023. 6. 13.
(2) 회의결과 : 조건부 가결

ㅇ 공사 시행 시 벽체 조성 기법(도장, 졸대, 구조재 등) 및 목재 부후 원인에 대한

조사를 실시하도록 함
ㅇ 문화유산 보호를 위해 설치 예정인 가설물에 대한 구조 안전 검토를 시행하고

그 결과를 반영한 가설물을 설치하시기 바람

ㅇ 관계전문가로 구성된 기술지도단(목재 보존처리 전문가 포함)을 통해 구체적인
보수범위 및 방법 등을 검토하여 추진하도록 함

ㅇ 문화유산 보존 관리를 위해 활용방안을 강구하도록 함

마. 추진경과

ㅇ ‘23. 8. 22. : 「창원 진해우체국」보수정비 설계승인

ㅇ ‘24. 1. 26. : 「창원 진해우체국」보수정비 추가분 설계승인
ㅇ ‘24. 10. 15. : 기술지도 1차

- 참석 위원

· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 근현대분과 위원)
· ㅇㅇㅇ(문화유산위원회 근현대문화유산분과 위원)

· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 근현대분과 전문위원)

- 기술지도 의견
· 해체과정에 대한 기록, 해체 시 손상의 여부를 정확히 기록할 필요가 있음

· 미장 마감에 대한 성분 분석을 통해 원형을 찾는 작업이 필요

· 해체과정은 원형을 찾아가는 과정에서 매우 중요하기 때문에 이를 기록화하
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· 목구조 안전에 대한 검토를 하고, 안전성을 확보할 보강 방법을 검토하기 바람

바. 2차 기술지도 개요
(1) 일자 / 장소 : 2025. 6. 11. ~ 6. 16. / 창원 진해우체국
(2) 참석위원
- 자문 의견
· ㅇㅇㅇ(국가유산수리기술위원회 근현대분과 위원)
· ㅇㅇㅇ(문화유산위원회 근현대문화유산분과 위원)

(2) 기술지도 안건 : 공사 시행에 따른 세부 보수 범위 및 보수 방법 자문 등

바. 2차 기술지도 결과
ㅇ 해체 후 각 부재에 대한 조사를 통하여 원형 부재의 규격 및 결구 및 맞춤 방법에
대한 조사를 통해 기록화하여 추후 양식에 맞추어 수리보고서에 수록토록 한다.

ㅇ 원형 조사 시 최초 원형 및 주요 수리공사 차수별 변경사항을 구분하여 기록화․정리
토록 한다.

ㅇ 현 보수공사에서 목부재의 교체 및 보강을 실시하는 경우 구조안전진단보고서 내용
을 우선하여 시공하나 반드시 원형 확인 작업을 실시토록 한다.
- 배면 우측창 옆 기둥 단주는 원활한 하중전달 및 원형구조를 고려하여 상하부
동바리 이음하도록 구조를 변경토록 한다.

- 유실되거나 변형된 부재는 원형구조에 맞춰 최대한 수리토록 한다.
- 가새가 없는 부분은 원형규격에 맞춰 신설한다.
- 교체 목부재 수종은 원형부재로 추정되는 부재의 수종으로 하되 수급이 어려울 시
대체재를 사용토록 한다.

- 동바리 높이는 규격별 높이를 정하여 실시한다.
ㅇ 기단석 배수홈 설치는 유산의 훼손 우려가 있으므로 설치하지 않도록 한다.
ㅇ 미장재료는 시료채취 후 시험 분석하여 원형 재료와 동일한 방법으로 시공토록
하며, 이를 이행하기 어려운 원인이 발생할 시 별도 자문을 득한 후 조치토록 한다.

사. 의결사항

ㅇ 접수

ㅇ 의결정족사항: 출석 7명 / 접수 6명, 제척 1명


