
2024년도 국가유산수리기술위원회
제1차 소위원회 합동분과 회의록

▣ 회의일시: 2024. 9. 24.(화), 14:00∼15:40

▣ 장 소: 국립고궁박물관 회의실(본관)
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및 배수체계 정비(설계) 등 4건

- 보고 2건: 삼척도호부 관아지(사적) 동헌 복원사업 기술

지도 결과 등 2건

국 가 유 산 수 리 기 술 위 원 회
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심 의 사 항
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안건번호 (소위원회) (2024)-(1)-(1)

1. 명승 가야산 해인사 일원 내 금선암 선방 이축 및 배수체계 정비(설계)

가. 제안사항

ㅇ 명승 「가야산 해인사 일원」 내 금선암 선방 이축 및 배수체계 정비 설계에 대하여 

부의하니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 2023년 문화재보수정비 국고보조사업 ‘해인사 금선암 선방 이축 및 배수체계 

정비(설계)‘ 사업을 수리기술위원회 검토를 받아 추진하고자 함. 제9차 복원정비

분과 회의(2023. 11. 28.) 시 부결되어 지침변경 및 설계를 보완하여 재신청한 

건임

- 2023년 제9차 복원정비분과 회의 심의(2023. 11. 28.) 결과 : 부결

* 부결사유 : 지침변경 선행 필요

- 국가유산보수정비사업 지침변경 승인(2024. 4. 3.)

당초 변경

관계 전문가(전통건축)의 자문을 받아 금선암 
선방 보수 설계를 실시한다.

관계 전문가(전통건축, 전통조경 등)의 자문을 
받아 금선암 선방 이축 및 전체적인 배수체계 
정비 설계를 실시한다.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 대한불교조계종 해인사

(2) 대상국가유산명 : 명승 가야산 해인사 일원

ㅇ 소 재 지 : 경상남도 합천군 가야면 치인리 산 1-1번지 일원

ㅇ 지 정 일 : 2009. 12. 9.
ㅇ 지정면적 : 20,952,454㎡

(3) 신청내용

ㅇ 사업지침 : 관계전문가(전통건축, 전통조경 등)의 자문을 받아 금선암 선방 이축 

및 전체적인 배수체계 정비 설계를 시행한다.
ㅇ 사업내용 : 해인사 금선암 선방 이축 및 배수체계 정비 설계

- 철거 : 선방(24.84㎡) 선원(70.20㎡), 요사채(15.72㎡), 화장실(5.07㎡)
- 개축 : 선방(113.40㎡)
- 배수체계 개선(터파기 후 지반 정비 630㎡), 옹벽 철거 후 돌각담 설치 27.20m
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라. 관계전문가 의견

<2023. 8. 17.>
ㅇ 노후화와 계곡 범람 등의 수해로 인해 부식 부재가 많으며, 특히 건물의 규모에 

비해 비교적 세장한 기둥의 다수가 콘크리트 동바리를 한 상태임. 또한 여러곳의 

누수 현상이 보이고 있는 것으로 보아 내부의 부재 역시 훼손이 심할 것으로 

짐작함

ㅇ 현황으로 볼 때 보수만으로 건물의 온전한 보전이 어려울 것으로 판단됨

ㅇ 이에 따라 현존 건물을 수해로부터 피해가 없도록 성토와 함께 조금 이동하고 

불안전한 목구조의 안전성을 위해서는 현시점의 사중 생활에 필요한 실용 공간

으로 개축함이 타당하다고 사료됨

<2023. 12. 4.>
ㅇ 현장조사 결과 누수피해는 선방 건축물의 구조적 결함에 의해 발생하고 있으며,

기단부분은 계곡부의 수량이 많을 경우 선방쪽으로 범람하면서 기단부와 기둥

하부에 피해를 유발하고 있음. 뿐만 아니라 선방이 위치한 지형이 금선암 가운데 

가장 낮은 곳에 위치하고 있어 우수 시 배면의 지표수들이 모두 모여들어 피해를 

가중시키고 있음

ㅇ 선방의 피해방지를 위해 현재 위치에서 뒤쪽으로 이축하면서 건물을 보수하고 

금선암의 전체적인 배수체계 개선사업을 시행하는 것이 암자 주변경관을 보호

하면서 선방 사용에 불편함을 해소하는데 도움이 될것으로 판단됨

<2024. 4.>
ㅇ 기존 선방 위치는 하천과 인접하여 하절기 우기 시에 수해의 위험이 있어 북측 

안전한 위치로 이축하는 것이 필요하며, 철거된 부지는 주변경관과 조화롭게 

정비하되 자연배수가 원활하도록 구배를 결정하는 것이 필요함

마. 검토의견(명승전통조경과)
ㅇ 금선암 선방은 계곡의 범람 및 누수로 인한 피해가 있어 이축이 필요하다고 판단

되나, 설계의 적정성 등 사업 전반에 대한 위원회의 종합적인 검토가 필요함

바. 의결사항
ㅇ 조건부가결
- 이축부지의 선방 전면 공간이 협소하므로 뒤쪽으로 이동하여 조성하고, 배면
석축을 후퇴하여 선방과의 거리를 확보하는 것이 좋겠음

ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 조건부가결 12명
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안건번호 (소위원회) (2024)-(1)-(2)

2. 영덕 무안박씨 희암재사(국민) 보수

가. 제안사항

ㅇ 국가민속문화유산 「영덕 무안박씨 희암재사」 덕후루 보수사업 설계에 대하여 

부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

ㅇ 2024년 국가유산보수정비 국고보조사업 ‘영덕 무안박씨 희암재사 덕후루 보수사업’
설계의 적정성에 대하여 수리기술위원회 검토를 받아 추진하고자 함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 경상북도 영덕군

(2) 대상국가유산명 : 영덕 무안박씨 희암재사(국가민속문화유산)
ㅇ 소 재 지 : 경상북도 영덕군 창수면 수리 457
ㅇ 지정면적 : 27,708㎡
ㅇ 지 정 일 : 2022. 12. 20.

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 영덕 무안박씨 희암재사 보수

ㅇ 공사예정금액 : 금424,500천원

ㅇ 사업지침 : 관계전문가의 자문을 받아 영덕 무안박씨 희암재사 덕후루 해체 보수 

설계를 실시한다.
ㅇ 사업내용 : 영덕 무안박씨 희암재사 덕후루 누하주 이상 해체보수

- 누하주 총 16본 중 6본 신재교체, 10본 드잡이(드잡이 부재 중 7본 수지처리),
장귀틀 1본 신재교체 등

ㅇ 보수정비 이력

- 2005년 : 연목 이상 해체보수

- 2020년 : 정밀안전진단

- 2021년 : 방부 방충제 도포

- 2022년 : 누하주 임시보강, 벽체보수

라. 관계전문가 의견   

< ‘24. 5월 >
ㅇ 영덕 무안박씨 희암재사 덕후루의 정밀안전진단 보고서를 바탕으로 건축물을 

검토한 결과

· 누하주의 경우 충해 및 풍화 등의 영향으로 훼손 발생
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· 목재 노후화에 의해 갈램 등이 발생

· 시계방향으로 건축물의 틀림

ㅇ 안전진단의 결과에 따라 누하주 6본의 경우 성능저하가 조사되어 교체가 필요함

ㅇ 기둥갈램 부분은 수지 충전 보수 필요

ㅇ 건축물 해체보수 시 전반적인 드잡이 보수 필요

ㅇ 충해 흔적이 발견됨에 따라 방부, 방충처리 필요함

마. 검토의견(수리기술과)
ㅇ 영덕 무인박씨 희암재사 덕후루 누하주 정밀안전진단 후 4년여 정도 경과하였

으므로 건물의 거동 및 기둥의 구조 성능 등을 재확인할 필요가 있음

ㅇ 기둥 부후 등 훼손 상태에 따라 동바리 등의 방법을 통하여 구부재를 최대한 

재사용하고, 누하주 교체가 필요한 것으로 판단되는 경우에는 해체규모를 최소화

하여 수리하는 것이 적합하다고 판단됨

ㅇ 본 사업에 대한 기술지도단을 구성하여 과정별로 검토를 거쳐 보수사업이 원활히 

진행될 수 있도록 하겠음

바. 의결사항
ㅇ 조건부가결
- 보수 전 비파괴검사를 통하여 부재 성능과 건물 변위 등을 재조사하고, 기술
지도단의 검토를 통하여 부재 보강 등의 방법으로 신재 교체 및 해체 범위를
최소화 하도록 함

- 수제기와로 번와하여 건물 하중 부담을 경감하도록 함
ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 조건부가결 12명
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안건번호 (소위원회) (2024)-(1)-(3)

3. 증평 추성산성 성벽정비 사업

가. 제안사항

ㅇ 증평 추성산성 유실된 성곽을 복원 및 보존하고자 안건 부의합니다.

나. 제안사유

ㅇ 국가지정문화유산 추성산성 남성의 성벽 구간 중 자연적으로 유실된 공간을 복원

하여 문화재의 원형 보전과 구조적 안정을 도모함  

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 증평군

(2) 대상국가유산명 : 증평 추성산성(사적)
ㅇ 소 재 지 : 충북 증평군 도안면 노암리 산 74번지 일원

ㅇ 지 정 일 : 2014. 1. 23.
ㅇ 보호구역 : 98,501㎡

(3) 신청내용

ㅇ 사 업 명 : 증평 추성산성 성벽 정비 사업

ㅇ 사 업 비 : 72,000,000원 (국비 50,400,000원, 도비 10,800,000원, 군비 10,800,000원)
ㅇ 사업지침 : 관계전문가의 자문을 받아 증평 추성산성 내성 북측 토성 복원·정비

공사를 실시한다.
ㅇ 사업내용 : 내성 북측 토성 145m를 정비하는 사업임

- 자연적으로 유실된 토성 145 정비

- 발굴조사 당시 석축 집수시설 및 목조우물 재현

- 자연측구 설치 (W=600mm)
- 토성 내성 낭면 주변 수목 간벌 및 잡목제거(10m)

(4) 신청인 의견

ㅇ 증평 추성산성 남성의 성벽 구간 중 자연적으로 유실된 공간을 복원하여 문화재의

원형 보전과 구조적 안정을 도모함

라. 기타사항

ㅇ 자문의견서(‘24.5.3.)
- 추성산성 남성 내성의 북동쪽 성벽 및 배수 시설을 정비한다.
- 추성산성 남성 내성 북향 계곡에 대한 기발굴조사 후 유구를 정비한 구역의 

성벽과 성 내부 집수시설, 배수시설 및 성외부의 목곽 구조 우물 주변지역을 

정비의 대상으로 한다.
또한, 성벽 내부 사면과 외곽 구역의 잡목 및 유해 외래수종을 제거 정비하는 
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것을 포함한다.(제거된 수목의 뿌리 상부에 대한 약품처리, 기정비 및 이번 정비 

과정에서 발생하는 폐기목재는 현장에서 파쇄하여 산포함)
- 발굴조사 된 석축 집수시설 및 배수관련 유구는 깊은 상태이므로, 조사도면을 

충분히 참조하여 집수시설과 배수용 석조구조를 재현 전시한다.
- 토성벽의 표면을 성벽 상면에 대하여 성벽 보호를 위해 성토다짐하고, 성벽상면을 

잔디, 외향 경사면은 피풀을 식재한다.
- 성외부에서 발굴조사된 목조 우물을 기조사 도면을 참조하여 재현 설치한다.
주변 건물지(작업장)을 포함하여 잔디를 식재하고 성내부에서 해당구역으로 접근

관람이 가능하도록 성벽 사면의 기존 소로를 정비하고 안내판을 설치한다.

마. 검토의견(수리기술과)
ㅇ 증평 추성산성은 2009년부터 2017년도까지 7차에 걸쳐 발굴조사를 진행하였음

ㅇ ‘17년도에 완료한 7차 발굴조사(내성5차) 결과를 토대로 성로를 정비·복원하도록 

하겠음

ㅇ 성로 보수공사는 시축 후 기술지도단 자문을 득하여 추진토록 하겠음 

바. 의결사항
ㅇ 조건부가결
- 신규 수구 설치는 재검토하고 내부 지형을 정비하여 자연배수가 될 수 있도록 함
- 석조 우물 복원 및 잡목 뿌리에 대한 처리는 기술지도단의 검토를 통하여 결정
하도록 함

ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 조건부가결 12명
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안건번호 (소위원회) (2024)-(1)-(4)

4. 공주 청량사지 오층석탑 및 칠층석탑 보수정비사업

가. 제안사항
ㅇ 공주 청량사지 오층석탑 및 칠층석탑 보수 방향을 검토받고자 안건 부의합니다.

나. 제안사유
ㅇ 2022년 실시한 국가지정 건조물문화재(국보 보물) 정기조사 결과 E(보수정비)등급 

판정되어 추진하는 청량사지 오층석탑 및 칠층석탑의 보수 방향을 국가유산수리
기술위원회의 검토를 받아 복원 정비 하고자 합니다.

다. 주요내용
(1) 신 청 인 : 공주시
(2) 대상국가유산명 : 공주 청량사지 오층석탑, 공주 청량사지 칠층석탑
ㅇ 소 재 지 : 충남 공주시 반포면 동학사 1로 346(학봉리)
ㅇ 지 정 일 : 1998년 9월 15일
ㅇ 시    대 : 고려시대

(3) 신청내용
ㅇ 사 업 명 : 2024 공주 청량사지 오층석탑 및 칠층석탑 보수정비
ㅇ 사 업 비 : 210,000천원(국비 147,000원, 지방비 63,000원)
ㅇ 사업지침

- 오층석탑 : 관계전문가의 자문을 받아 오층석탑 보수 및 주변 정비를 실시한다.
- 칠층석탑 : 관계전문가의 자문을 받아 칠층석탑 보수 및 주변 정비를 실시한다.
* 두기 석탑은 기초를 공유하는 등 인접하고 있어 1건의 사업으로 공사 추진 중 

ㅇ 사업내용 
- 오층석탑 및 칠층석탑 해체보수, 유실 석재 보충, 균열 석재 재사용 등

(4) 신청인 의견
ㅇ 청량사지 오층석탑 정기조사의 결과(E등급 판정)에 따라 청량사지 오층석탑 및

칠층석탑 정비기본계획을 참고하여 보수 정비를 하여 문화재 보존에 만전을 
기하고자 함.

라. 기타사항
ㅇ (오층석탑) (‘22.6.10.)

- 배면 기단면석과 1층 탑신면석 없이 내부가 노출된 상태이며, 탑신부의 수직축이 
전체적으로 우측면(남측면)과 배면(동측면)으로 변형이 확인됨.

- 탑신 전반적으로 모서리 부분의 멸실과 수평 및 수직균열이 다수 확인되며 일부 
멸실부 시멘트 모르타르 들뜸이 있음.

- 석탑의 전반적이 보존상태가 좋지 않고 산중에 위치하여 보존환경 또한 좋지 
않아 2017~19년 보수정비 기본계획을 수립하였으며 21년부터 공주 청량사지 
오층석탑 및 칠층석탑 정밀계측 모니터링 진행 중.
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- 현재 모니터링용 센서 설치 등을 위해 다량의 수지가 석탑 표면에 부착되어 
있음. 모니터링 사업 종료 후 석탑표면에 영향이 없도록 조치 필요.

▶ 등급분류 : E(보수정비)

ㅇ (칠층석탑) (‘22.6.10.)
- 기단부는 내부 적심 없이 노출되어 있으며 부분적인 멸실과 균열이 다수 나타남.
- 탑신부는 각 층별로 각기 다른 방향으로 기울어 전체적인 수직축은 남측면, 동측면
으로 변형이 나타나며 상층은 시계방향으로의 회전 변형이 나타남.

- 석탑의 전반적인 보존상태가 좋지 않고 산중에 위치하여 보존환경 또한 좋지 
않아 2017~19년 보수정비 기본계획을 수립하였으며 21년부터 공주 청량사지 
오층석탑 및 칠층석탑 정밀계획 모니터링 진행 중.

- 모니터링용 센서 설치 등을 위해 석탑 표면에 다량의 수지가 부착되어 있음.
계측 종료 후 석탑 표면에 영향이 없도록 조치 필요.

▶ 등급분류 : E(보수정비)

ㅇ 자문 의견서 (‘24.5.23.)
- 청량사지 양탑은 1944년 도굴로 전도된 것을 1961년 재건한 것으로 이 당시 7층
석탑은 일부 신재가 들어갔고, 원형이 일부 변형된 것으로 추정됨

- 양탑은 2016년, 2021년 정기조사에서 ‘E’등급, 2019년 보수정비기본계획에서 진단 
결과 ‘E’등급을 받아 보수의 필요성이 제시되었고, 양탑의 중심축에 기울음 또는 
이완이 보이며, 기단에 적식과 면석 일부가 외력에 취약한 상황임.

- 현재 양탑은 모니터링 결과 계절 거동이 확인되고, 중심축 이격 및 적심과 면석 
결실 등으로 구조적 불안정을 내로하고 있는 상황이며, 근래의 풍수해·지진 등의 
재난과 기후 변화를 고려하면 차제에 해체보수하여 구조적 결함을 해소하고,
고증 연구를 통해 원형을 회복하는 것이 바람직한 것으로 판단됨.

마. 검토의견(수리기술과)
ㅇ 공주시는 석탑 보수 범위에 대하여 전면 해체보수 안과 보존처리 안 중 적정한 안을 

판단하기 어려워 실시설계 전 보수 범위 등에 대한 국가유산수리기술위원회의 심의를 
받고자 하는 사항으로, 국가유산청은 국가문화유산연구원 조사 결과 및 자문 의견 등에 
따라 석탑 보존관리에 있어 안전성이 우려됨에 따라 해체보수를 실시하는 것이 바람직
하다고 판단하였음

ㅇ 세부적인 보수 내용은 실시설계 완료 후 다시 심의 받도록 하겠음

바. 의결사항
ㅇ 조건부가결
- 기술지도단 등 관계전문가 현지조사 후 전문가 의견을 반영하여 해체보수
설계를 진행하도록 함

ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 조건부가결 12명
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보 고 사 항
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안건번호 (소위원회) (2024)-(1)-(5)

5. 삼척도호부 관아지(사적) 동헌 복원사업 기술지도 결과

가. 보고사항

ㅇ 삼척도호부 관아지(사적) 동헌 복원사업 기술지도 결과를 보고드립니다.

나. 보고사유

ㅇ 삼척도호부 관아지 동헌 복원사업의 제1차 기술지도회의를 실시하고 그 결과를 

보고드립니다.
※ 그간 추진상황

- 2023. 5. 25. 제1차 협의체(복원정비분과 및 사적분과) 구성 및 회의

- 2023. 11. 15. 제2차 협의체(복원정비분과 및 사적분과) 구성 및 회의

- 2023. 11. 28. 국가유산수리기술위원회 복원정비분과(제9차) 조건부가결

- 2024. 4. 25. 설계승인 

다. 주요내용

1) 대상국가유산명 : 삼척도호부 관아지

ㅇ 소 재 지 : 강원도 삼척시 성내동 8-2
ㅇ 지 정 일 : 2021. 12. 20.

2) 사업지침(2023년 / 2,700천원)
ㅇ 문헌 및 관련자료, 발굴조사 결과 등을 토대로 관계전문가의 자문을 받아 동원

권역 복원을 실시한다.
- 보수의 전 과정을 기록한 보고서를 발간하여 제출한다.
ㅇ 동헌권역 복원 추가 설계를 실시한다.(2023.12.13. 지침변경)

3) 사업내용

ㅇ 삼척도호부 동헌권역 복원

라. 국가유산수리기술위원회 등 그간 회의 결과

□ 제1차 협의체(복원정비분과 및 사적분과) 회의 

1) 일    시 : 2023. 5. 25.(목), 10:00
2) 참석위원 : 6명
3) 회의결과 : 삼척도호부 관아지 동헌 권역 복원 설계는 발굴기관 및 관계전문가의 

자문을 받아 발굴 유구해석(시기별 유구의 높이 차이와 조성시기)을 

명확히 하고, 그 결과에 따라 건물의 배치와 규모를 결정함이 타당함

- 조선전기 및 조선후기의 발굴유구를 토대로 복원(안) 제시 필요
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□ 제2차 협의체(복원정비분과 및 사적분과) 회의 

1) 일    시 : 2023. 11. 15.(수), 10:00
2) 참석위원 : 8명
3) 회의결과

ㅇ 삼척도호부 관아지 동헌 권역 발굴결과(선대 및 후대 시기별 유구해석) 및 고증

자료(문헌기록 등)를 토대로 작성한 이번 계획안은 복원을 추진하는데 적정한 

방향성을 갖추었고, 영조척 및 복원 시점은 적정히 설정되었음

※ 영조척 308mm(발굴결과), 복원시점 1730년(동헌 마지막 조성 시점)
ㅇ 동헌 터 대부분 정밀발굴조사가 이루어졌으므로, 선대 및 후대 중첩유구 등은 

공사발주 후 추가 조사하여 설계에 반영하도록 함

ㅇ 건물의 규모 및 평면, 배치 등은 유사건물 사례조사를 통하여 근거를 제시하

도록 함

ㅇ 근대 사진자료를 참고하여 후대 동헌 모습 비교, 내아건물과의 위계(기단 양식 등)
검토 등을 통하여 구체적 계획안을 발전시키도록 하고, 옛 사진과 현재 사진

(같은 촬영지점)을 비교하여 다른 건물과의 높낮이 관계, 원지형 추정 등을 

할 수 있도록 함

※ 동헌은 발굴 결과 원지형이 삭토된 것으로 추정됨

ㅇ 상기사항 및 세부내용은 시공 시 기술지도단의 지도를 통해 추진될 수 있도

록 함

□ 2023년 국가유산수리기술위원회 제9차 복원정비분과 회의

1) 일    시 : 2023. 11. 28.(화), 14:00
2) 참석위원 : 제1대 국가유산수리기술위원회 복원정비분과위원

3) 회의결과 : 조건부가결

ㅇ 평면 및 각 실의 계획, 배수 및 수목식재 등 주변환경 계획 등 종합적인 상황을 

고려하여 보완하도록 하고, 기타 건물의 세부사항 및 유구 해석은 공사 과정에서 

관계전문가 기술지도를 통해 결정하도록 함

마. 기술지도(1차)
1) 일    시 : 2024. 9. 3. 14:00∼17:00
2) 장    소 : 삼척도호부 관아지 동헌 복원사업 현장

3) 기술지도 위원 : 5명
4) 기술지도 안건

ㅇ 동헌 복원 위치(원지반 또는 복토면 상부) 검토

ㅇ 발굴토의 처리 방안

5) 기술지도 결과 

ㅇ 복원 위치를 검토한 결과 당초의 원지반 기초 복원이 타당하다고 판단됩니다.
ㅇ 현장에 적치되어 있는 발굴토는 부지의 복원지 외 반출이 불가피하다고 판단
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됩니다.
ㅇ 설계 보완 검토안에 대해 발굴기관과 설계사무소가 참여한 회의를 통해 충분한 

의견 교환을 정리된 내용이 제시되었으면 좋겠습니다.

바. 향후계획

ㅇ 발굴토 반출 시 토사 내부에 유구의 포함 여부를 확인하는 등 유의하여 반출

하도록 조치하겠음

사. 의결사항
ㅇ 접수
ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 접수 11명
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안건번호 (소위원회) (2024)-(1)-(6)

6. 한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 위험구간 

성벽 해체 복원공사 기술지도 결과

가. 보고사항

ㅇ 한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 위험구간 성벽 해체 보수공사 기술지도 결과를 

보고드립니다.

나. 보고사유

ㅇ 한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 성벽 위험구간 해체 보수공사는 2021년 4월 

설계승인 이후 총 8차례 기술지도회의를 거쳐 추진되고 있는 사업입니다.
ㅇ 금회 4차 설계변경에 앞서 8차 기술지도 주요 내용을 보고 드립니다.

다. 주요내용

1) 대상국가유산명 : 한양도성

ㅇ 소 재 지 : 서울 종로구 누상동 산1-29번지 외

ㅇ 지 정 일 : 1963. 01. 21
2) 사업지침

ㅇ ‘21년 : 2020년 사업으로 실시한 설계대로 혜화동 위험구간 성벽을 보수한다.
ㅇ ‘22년 : 2021년 사업에 이어 혜화동 위험구간 성곽 보수를 마무리한다.
ㅇ ‘24년 : 승인된 설계도서대로 혜화동 구간 추가 잔존성벽 해체정비를 실시한다.

성곽공사는 ‘성곽의 보존과 관리에 관한 일반지침’(문화재청 훈령 제407호,
2016.8.8.)에 따라 시행한다.
석재는 부득이한 경우를 제외하고는 기존부재를 최대한 재사용하도록 한다.
보수의 전과정을 기록한 보고서를 발간하여 제출한다.

3) 사업내용 : 서울 한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 위험구간 해체·복원공사

- 성벽 134.5m 성곽 보수

라. 기술지도 개요

1) 일    자 : 2024. 08. 26.
2) 장    소 : 한양도성(혜화동) 공사현장

3) 기술지도 위원 : 3명
4) 기술지도 안건

ㅇ 풍화 균열 파손 성돌의 보강 교체 재사용에 관한 자문

ㅇ 난간 및 성벽 상부 마감에 관한 논의
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마. 기술지도 결과(8차)
1) 주요내용

ㅇ 2-1, 2-2번돌은 구조보강이 어려울 경우 교체

ㅇ 여장 복원은 하중 검토 및 고증연구 이후에 재검토함이 바람직함

2) 향후계획

ㅇ 기술지도 결과를 반영하여 설계 변경 후 사업 진행

ㅇ 2-1, 2-2번돌은 내부 검토 결과 교체 후 기존 석재는 가공하여 다른 부재로 

사용계획

※ 지난 기술지도회의 요약

- (‘22.01.06.) 1차 기술지도 / 해체 범위 관련 자문

- (‘22.05.23.) 2차 기술지도 / 해체 범위 및 뒷채움 형태 자문

- (‘22.09.20.) 3차 기술지도 / 공사 구간 추가를 위한 구조 검토 필요성 제기

- (‘23.02.27.) 4차 기술지도 / 뒷채움 형태 등 자문

- (‘23.04.25.) 5차 기술지도 / 공사 구간 연장 자문 

- (‘23.11.08.) 6차 기술지도 / 추가 공사 구간 설계안 검토

- (‘24.04.19.) 7차 기술지도 / 석재 재사용 및 상부 마감 검토

바. 의결사항
ㅇ 접수
ㅇ 의결정족사항: 출석 12명 / 접수 11명


